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Aktiivinen viestintä Viestintä on säännöllistä ja aktiivista. Viestintä voi olla 
toisinaan ennakoivaa. (RIL 252-1-2009, 11.) 
 
 
Elinkaari Yksittäisen rakenteen tai koko rakennuksen vaihe valmis-
tuksesta loppukäsittelyyn (RIL 252-1-2009, 13). 
 
 
Hankesuunnittelu Selvitystyö, joka tapahtuu ennen toteutussuunnittelua. 
Hankesuunnittelun perusteella taloyhtiö päättää suunnitel-
tavan ja toteutettavan hankkeen (RIL 252-1-2009, 11.) 
 
 
Kiinteistöstrategia Asumiseen, omistamiseen ja kiinteistön ylläpitoon etukä-
teen vaikuttava näkemys, jonka kiinteistön omistajat ovat 
yhdessä laatineet (RIL 252-1-2009, 12). 
 
 
Kuntoarvio Kuntoarvio sisältää aistinvaraisin havainnoin tehdyn arvion 
kiinteistön kunnosta, korjaustarpeesta ja korjaustarpeeseen 
varautumisen tasosta (RIL 252-1-2009, 12). 
 
 
Kuntotutkimus Kuntotutkimuksella varmistutaan korjauksen tarpeellisuu-
desta. Kuntotutkimuksella selvitetään rakenneosan tekni-
nen kunto ja soveltuvat korjausmenetelmät sekä niiden ris-
kit ja epävarmuustekijät (RIL 252-1-2009, 12.) 
 
Linjasaneeraus Kiinteistössä suoritettava putki tai sähköremontti. Saneera-
uksen yhteydessä voidaan toteuttaa myös muita kiinteistön 
korjaushankkeita, kuten kylpyhuoneiden tai yhteisten tilo-
jen saneerauksia. (RIL 252-1-2009, 13.) 
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Proaktiivinen viestintä Viestintä on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Toimintaa 
myös valvotaan. (RIL 252-1-2009, 13.) 
 
 
PTS Pitkän tähtäimen suunnitelma, joka kertoo kiinteistön kun-
nosta ja tulevista korjaustarpeista ja niiden ajankohdista ta-
loyhtiöiden päättäjille (RIL 252-1-2009, 13). 
 
 
Reaktiivinen viestintä Toiminta ei ole oma-aloitteista, tietoa annetaan vain kun 
sitä pyydetään (RIL 252-1-2009). 
 
 
Resurssi Tuotannontekijä, joka tarvitaan suoritteen aikaansaamisek-
si. Rakennushankkeessa esimerkiksi työvoima, alihankinta, 
kalusto, materiaalit. (Koski 2000, 90.) 
 
 
Tarveselvitys Ennen hankepäätöstä tehtävä selvitys, jossa selvitetään 




Urakka Sovittu tehtävä, joka tehdään sovittua vastiketta vastaan 
sovitussa ajassa (Koski 2000, 92). 
 
 
Urakka-aika Rakennussuoritusta varten urakkasopimuksessa määritelty 
aika (Koski 2000, 92). 
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Opinnäytetyöni aiheena oli kerrostalojen putkisaneeraus. Työssäni tarkastelin lin-
jasaneerauksen huoneistokohtaista läpimenoprosessia asukkaan, tilaajan ja urakoitsi-
jan näkökulmasta. Tavoitteena oli linjavaiheen kipupisteiden tunnistaminen ja sitä 
kautta rakentamisprosessin kehittäminen. 
 
Aiheen valitsin siksi, että se on hyvin ajankohtainen. Linjasaneerauksia tulee lähivuo-
sina olemaan paljon, tämä johtuu Suomen iäkkäästä rakennuskannasta ja taloteknisten 
järjestelmien rajallisesta elinkaaresta. Aiheen ajankohtaisuudesta kertoo sekin, että 
joulukuussa 2009 Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL ry julkaisi asuinkerrostalo-
jen linjasaneerausta käsittelevän käsikirjan.  
 
Opinnäytetyössäni selvitin muun muassa, paljonko erilaiset rakenteelliset lähtökohdat 
vaikuttavat käytettyihin työtunteihin sekä huoneistokohtaiseen läpimenoaikaan. Lisäk-
si pyrin löytämään rakentamisprosessiin liittyviä kipupisteitä ja ratkaisuja niiden eli-
minoimiseen. Tässä tutkimuksessa saatua tietoa voidaan käyttää jatkossa sekä suunnit-
teluvaiheessa että itse rakentamisessa.  
 
Oman ammatillisen kehittymisen kannalta aiheeni oli ihanteellinen. Työni aikana tu-
tustuin linjasaneeraushankkeen suunnitteluun sekä itse rakentamiseen. Näin pystyn 





Opinnäytetyöni toimeksiantaja oli Insinööritoimisto Tanko Oy, Jyväskylästä. Yhtiön 
perustajia ja osakkaita ovat toimitusjohtaja Hemmo Huotarinen ja hallituksen puheen-
johtaja Jarmo Lahtinen. Yhtiö on perustettu vuonna 2000.  
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Insinööritoimisto Tanko Oy on rakennusalan konsultti- ja suunnittelutoimisto. Yrityk-
sen toiminta-alueisiin kuuluu mm. korjausrakentamisen suunnittelu, korjauskohteiden 
rakennuttaminen ja valvonta sekä rakennesuunnittelu. Insinööritoimisto Tanko Oy:n 
pääasiallisia asiakkaita ovat julkisyhteisöt, isännöitsijätoimistot, eri alojen yritykset ja 
vakuutusyhtiöt.  
 
Yritys on toiminut useissa linjasaneerauskohteessa rakennuttajana, valvojana sekä 
pääsuunnittelijana. Kohteet sijaitsevat pääasiassa Jyväskylän seudulla. Tulevaisuudes-
sa kasvava linjasaneerattavien kerrostalojen määrä on osasyy siihen, miksi opinnäyte-




1.3 Tutkimustehtävä  
 
Opinnäytetyöni tutkimustehtävänä oli seurata linjasaneerausprosessia ja havaita mah-
dollisia kehittämiskohteita ja kipupisteitä. Tutkimuksen aikana seurasin rakentamiseen 
käytettäviä työtunteja sekä dokumentoin eri rakennusvaiheiden menetelmät. Prosessia 
tarkasteltiin tilaajan, asukkaan ja urakoitsijan näkökulmasta. Tavoitteena oli saada 
rakentamisprosessia seuraamalla aikaan kehitysehdotuksia jokaista osapuolta hyödyt-
tävällä tavalla. Lisäksi tavoitteena oli tehdä ehdotus huoneistokohtaisesta läpi-
menoajasta. 
 
Tutkimustyössäni seurasin kahta Jyväskylässä olevaa kerrostaloa, joissa oli käynnissä 
linjasaneeraus. Tutkimus painottui käytettävien työtuntien seuraamiseen. Tutkittava 
alue on rajattu niin, että seurasin molemmissa kohteissa yhden linjan tai vaiheen aika-
na korjattavia asuntoja. Yleisten tilojen, kuten kellari- ja ullakkotilojen, seuraaminen 
jäi tämän työn ulkopuolelle. Työssäni en myöskään käsitellyt työturvallisuuteen liitty-






Yrityksen asettamaa tehtävää jalostamalla opinnäytetyöni tutkimusongelma muodos-
tuu monitahoiseksi. Ei voida puhua yhdestä ongelmasta vaan ongelmista, joista johde-
taan uusia ongelmia ja lopulta niiden ratkaisuja. Tutkimusongelman pääkysymykset 
olivat seuraavat: 
 
 Mitkä ovat linjasaneerauksen kipupisteet? 
o Mistä nämä kipupisteet johtuvat? 
 
 Kuinka kipupisteet saadaan poistettua? 
 
 Millä tavalla rakenteelliset erot vaikuttavat huoneistokohtaiseen 
läpimenoaikaan? 





Alkaessani tehdä opinnäytetyötä ja pohtiessani, kuinka opinnäytetyötä teen ja mitä 
siinä tutkin, tuli esiin useita lähtökohtaolettamuksia. Ensimmäinen oletus oli se, että 
korjausrakentamiseen liittyy aina omat ongelmansa ja suunnitelmiin tulee matkan var-
rella muutoksia.  
 
Toinen lähtökohtaolettamus oli se, että itse rakentamisprosessista löytyy varmasti ke-
hitettävää. Rakentamistapoja kehittämällä ja jalostamalla rakentamiseen käytettävää 
aikaa voisi lyhentää. Oletuksena oli myös se, että toteutuksen eri osa-alueille on koko-
naan erilaisia toteuttamistapoja. Myös vaihtoehtoisia rakennusmateriaaleja voisi löy-
tyä.  
 
Lisäksi oletuksena oli se, että pääurakoitsijan ja ali- tai sivu-urakoitsijoiden yhteis-
työssä on omat ongelmansa. Ongelmia on varmasti myös urakoitsijan ja tilaajan sekä 
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2 KORJAUSHANKKEESEEN RYHTYMISEEN 
VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ 
 
2.1 Suomen rakennuskanta 
 
Vuonna 2000 Suomen rakennuskannan kerrosala oli noin 490 miljoonaa m². Tilavuus 
oli 1850 miljoonaa m³. Rakennuskannasta on yli puolet varsinaisia ja vapaa-ajan 
asuinrakennuksia, kun asiaa mitataan kerrosalan mukaan. Kerrostaloasuntoja on yli 
miljoona kappaletta. (Vainio, Jaakkonen, Nippala, Lehtinen & Isaksson 2002, 12 - 
14.) 
 
30 vuotta on usein kriittinen ikä tietyissä teknisissä korjauksissa. 1990- luvulla tämä 
kriittisen iän saavuttaneiden kiinteistöjen osuus koko rakennuskannasta kasvoi 30 pro-
sentista 40 prosenttiin. Vuonna 2010 osuus tulee olemaan 50 prosenttia koko raken-
nuskannasta. (Mts. 14.) Kuvion 1 avulla nähdään, miten rakennuskanta on kehittynyt 
























2000 ~ 490 milj m² 2010 ~ 510 milj.m²
 
KUVIO 1. Suomen rakennuskanta vuosina 2000 ja 2010 (ks. alkuperäinen kuvio Vai-
nio ym. 2002, 13) 
 
 
Noin 47 % Suomen nykyisestä kerrostalokannasta on rakennettu vuosina 1960–1980. 
Kerrostaloasuntokannasta on rakennettu ennen vuotta 1960 noin 18 % ja vuoden 1960 
jälkeen 82 %. (Asuinkerrostalojen linjasaneeraus 2009, 17.) 
 
Väestön suuri muuttoliike kaupunkeihin ja Suomen asumistason jälkeenjääneisyys 
verrattuna samalla tulotasolla oleviin muihin maihin olivat suurimmat syyt, miksi ker-
rostaloasuntojen määrä lähti voimakkaaseen kasvuun. Suuren asuntotarpeen synnytti-
vät aikakauden nopea taloudellinen kasvu, rahamarkkinoiden vapautuminen ja Suo-
men väestön rakenne. Suurella asuntotuotannolla tämä tarve saatiin tyydytettyä. (Mts. 
17.) 
 
Kerrostaloasuntoja rakennettiin 1960-luvulla noin 23 000 kappaletta vuodessa. 1970- 
luvulla rakennettiin kerrostaloasuntoja noin 33 700 kappaletta. Huippu saavutettiin 
vuonna 1974, jolloin valmistui 73 033 asuntoa. (Mts. 17.) Kuviossa 2 nähdään eri 




















KUVIO 2. Suomessa eri vuosikymmenillä rakennettu kerrostalokanta vuonna 2008 
(ks. alkuperäinen kuvio RIL-252-1-2009, 17) 
 
 
1990-luvun puolessa välissä linjasaneerausmarkkinat alkoivat kasvaa, kun alettiin 
korjata 1960-luvun kerrostalojen putkistoja. Tällä hetkellä linjasaneeraukset kohdistu-
vat pääosin jo 1960–1970-luvuilla rakennettuihin taloihin. Vuoteen 2010 mennessä 
putkistojen korjaustarve tulee kaksinkertaistumaan, kun suuret rakennusmassat tulevat 
laajemmin korjausikään. (Mts. 18.)  
 
1960 - 1970-luvuilla rakennettujen betonielementtitalojen rakenteet, korjaustarpeet ja 
korjausmenetelmät ovat melko samankaltaisia. Tämä auttaa suunnittelijoita ja sanee-
rausten tekijöitä kehittämään entistä teollisempia ja paremmin hallittuja ratkaisuja. 
(Mts. 19.)  
 
Insinööri Hemmo Huotarisen (2010) mukaan Jyväskylässä saneerauksia ei juurikaan 






Asunto-osakeyhtiölain 78.2 §:n mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa 
hallitsemansa huoneiston sisäosat. Huoneiston sisäosiin kuuluvat kaikki huoneistoa 
rajoittavien ikkunoiden, ovien, lattian, seinien ja katon sisäpuolelle jäävät kalusteet, 
asennukset ja pinnat. (Rikalainen 2001, 12.)  
 
Yhtiön vastuulla ovat viemärit, vesijohdot ja vesihanat sekä hanojen ja johtojen välis-
sä olevat tiivisteet, venttiilit ja muut osat. Osakkeenomistajan vastuulle kuuluu vesi- ja 
viemärijohtoon liitetyt kalusteet. Näitä ovat esimerkiksi pesu- ja suihkualtaat ja wc-
altaat.  Kuitenkin esimerkiksi wc:n huuhtelulaitteen ja kylpyhuoneen ammeen yhtey-
dessä olevan patterin kunnossapidosta vastaa yhtiö. (Mts. 26–27.) 
 
Suomessa tulee voimaan uusi asunto-osakeyhtiölaki heinäkuussa 2010. Uuden asunto-
osakeyhtiön keskeisenä tavoitteena on uudistaa asunto-osakeyhtiömuotoista asumista 
siten, että osakkeenomistajan kannalta asuminen voitaisiin järjestää turvallisesti, te-
hokkaasti ja ennakoivasti parhaalla mahdollisella tavalla. Nykyiseen käytäntöön uusi 
laki ei oleellisesti vaikuta, siinä on kuitenkin tärkeitä selvennyksiä ja rajauksia. Yksi 
keskeisimmistä kohdista uudessa laissa on se, että se ohjaa yhtiöitä suunnitelmalliseen 
korjaustoimintaan. (RIL-252-1-2009, 47,50–51.) 
 
Uuden asunto-osakeyhtiölain myötä osakkaan ja yhtiön välisessä kunnossapitovas-
tuussa ei tapahdu suuria muutoksia. Yhtiön vastuulle siirtyy wc-istuimen kunnossapito 
kokonaisuudessaan.  Lisäksi sähköpattereiden kunnossapitovastuu siirtyy yhtiölle. 
Yhtiön vastuulla on myös yhtiön toteuttama sähkölattialämmitys. (Uusi asunto-
osakeyhtiölaki, Tietoa taloyhtiön päättäjille 2010.) 
 
 
2.3 Korjaustarpeen selvittäminen 
 
Jokaisella kiinteistöllä on oma kiinteistöstrategia, jolla osakkaat esittävät yhteisen nä-
kemyksensä siitä, miten tulevaisuudessa vaikutetaan esimerkiksi asumiseen ja kiin-
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teistön ylläpitoon koskevien asioiden kulkuun. Kiinteistöstrategian avulla asetetaan 
suuntaviivat sille, miten kiinteistöä aiotaan kehittää. (RIL-252-1-2009, 53.) 
 
Pitkäntähtäimen suunnitelma eli PTS on työkalu suunnitelmalliseen kiinteistön ylläpi-
toon ja korjaamiseen. Pitkäntähtäimen suunnitelma laaditaan kuntoarvion pohjalta. 
PTS sisältää muun muassa mahdollisten toiminnallisten tarpeiden kehittämistä, kuten 
toimintarajoitteisten huomioon ottamista. Se voi sisältää myös esimerkiksi rakennus-
teknisiä korjauksia ja LVIST-asennusten korjauksia, mutta myös lisärakentamista. 
Myös pehmeät arvot voivat kuulua pitkäntähtäimen suunnitelmaan. Näitä ovat esi-
merkiksi yksilöllisyyden ja talkoohengen kasvatus. (Mts. 54,57.) 
 
Ennen korjaushankkeeseen ryhtymistä tehdään yleensä asukas ja osakaskysely, missä 
selvitetään käyttäjien tahtoa sekä tarvetta ryhtyä hankkeeseen. Samalla selvitetään 
käyttäjän omaan asuntoon kohdistuvat toimenpiteet. Kiinteistön korjaustarpeen arvi-
ointi alkaa yleensä kuntoarviolla.  Kuntoarvio on pääosin aistinvaraisesti tehty asian-
tuntija-arvio, johon voi myös sisältyä yksinkertaisia mittauksia. (Mts. 57.) 
 
Kuntotutkimus teetetään, kun halutaan varmistua kuntoarvion oikeellisuudesta ja saa-
da tarkempaa tietoa jostain rakenteesta tai LVIS- teknisestä osasta. Putkien kuntotut-
kimuksissa kartoitetaan esimerkiksi kiinteistön putkien seinämäpaksuudet, mahdolli-








Videokuvaukset osoittavat selkeät vaurioituneet kohdat, mutta seinämäpaksuuksista ei 
saada tarkkaa tietoa. Röntgenkuvauksien rajoituksena on se, että sitä ei voida käyttää 
rakenteen sisällä oleviin putkiin, ilman hankalia rakenteiden avauksia. Tiivistysko-
keella selvitetään putkiston toimivuus koestushetkellä. (Mts. 58,59) 
 
Pitkäntähtäimen suunnitelman, kuntoarvion ja -tutkimuksen perusteella laaditaan kun-
nossapitosuunnitelma, joka sisältää suositukset eri korjauksien ajankohdista ja niiden 
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hinta-arvion. Kunnossapitosuunnitelmaa pidetään yllä esimerkiksi säännöllisten kun-
tokatselmusten avulla. Ajan tasalla pidetyn kunnossapitosuunnitelman avulla kiinteis-
tön elinkaari saadaan pidettyä halutun mittaisena. (Mts. 61–61.) 
 
Tarve tehdä linjasaneeraus taloyhtiössä voi ilmetä monella tavalla: 
 
 Putkiston kunto on huono. 
 Ilmanvaihto ei toimi tarpeeksi hyvin. 
 Sähkökuormat ovat kasvaneet.  
 Lämmityksessä on puutteita tai epätasaisuuksia. 
 Rakennustekniset lähtökohdat ovat heikot. 
 Toiminnalliset lähtökohdat ovat heikot. 
 
Rakennusteknisillä tarpeilla tarkoitetaan esimerkiksi tarvetta korjata tai uusia ve-
deneristys. Toiminnallisilla tarpeilla tarkoitetaan esimerkiksi halua kohottaa märkäti-
lojen laatutasoa. (Mts. 54.) 
 
Hellsten ja Mannila (2010,4) kuitenkin toteavat, että Isännöintiliiton putkibarometrin 
mukaan putkiremonttiin ryhdytään vasta vahingon tapahduttua. Tärkeimmät syyt 
aloittaa putkistoremontti ovat edelleen putkistojen tukkeumat, vuodot ja sakkaumat, 
vaikka yli puolessa kiinteistöistä on tehty oma korjausohjelma kuntotutkimuksineen 
Isännöintiliiton barometrin mukaan valtion suhdanneluonteinen korjausavustus (v. 
2009) on kiihdyttänyt noin joka toisen hankkeen aikatauluja. Hankkeen laadullinen 
valmistelu on vaikeutunut kiristyneen aikataulun johdosta, mitä barometriin vastan-





3.1 Putkistojen uusiminen entisille paikoilleen 
 
Kun putkistot ja sähkönousut uusitaan pääosin vanhoille paikoilleen, puhutaan niin 
sanotusta perinteisestä linjasaneerauksesta. Perinteinen menetelmä vaatii usein laajoja 
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rakennustöitä, kuten rakenteiden purkua, avaamista ja uusimista. Tästä johtuen perin-
teinen linjasaneerausmenetelmä ei useinkaan pysty kilpailemaan muiden menetelmien 
kanssa kustannuksissa. (RIL-252-1-2009, 113.) 
 
Putkistojen uusimisella saavutetaan uuden järjestelmän uusi elinkaari. Putkiston uusi 
käyttöikä on noin 50 vuotta. Toisaalta taloyhtiö muuttuu rakennustyömaaksi pitkäksi 
aikaa. Jos yhtiössä on tehty paljon yhtiön tai asukkaan toimesta kylpyhuoneremontte-
ja, nostaa tämä kynnystä avata ja uudelleen korjata rakenteita. (Mts. 110,113.)  
 
 
3.2 Järjestelmä- ja moduuliratkaisut 
 
Teollisesti tuotetut asennusmoduulit eli valmiselementit ovat tulleet markkinoille teol-
lisen rakentamisen mukana. Parhaiten asennusmoduulit sopivat modulaaristen beto-
nielementtirakenteisten rakennusten korjaukseen. Elinkaariedullisuus, nopea asennet-
tavuus ja joustavat sijoitusratkaisut voidaan lukea valmiselementtien eduiksi. Asen-
nukset tehdään uusia systemaattisia reittejä pitkin (RIL-252-1-2009, 113.) 
 
Asennusmoduulit ja LVIS-elementtijärjestelmät ottavat huomioon kunnossapidon ja 
elinkaariedullisuuden. Niitä käytetään 
 
 vesiputkien saneerauksissa 
 viemäriputkien saneerauksissa 
 lämpöputkien saneerauksissa 
 jäähdytysputkien saneerauksissa 
 ilmakanavien saneerauksissa 
 sähköjohtojen saneerauksissa. 
 
Asennusmoduulien käyttöikäarvio on 50 vuotta, koska niihin asennetaan uudet putket, 
johdot sekä kanavat (Mts. 113). 
 
Kiinteistön käyttövesi-, jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien putkistoiksi käytetään 
myös komposiittiputkijärjestelmiä. Niitä käytetään sellaisenaan sekä asennuselemen-
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teissä. Järjestelmä sisältää komposiittiputket sekä niihin kuuluvat liitinratkaisut, työka-
lut ja lisävarusteet. Myös komposiittiputkien käyttöikäarvio on 50 vuotta. (Mts. 113.) 
 
Käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmien korjauksiin käytetään kupariputkijärjestelmiä. 








Kupariputkia voidaan asentaa vanhoihin hormeihin sekä asennuselementteihin ja 
myös pinta-asennuksena. 50 vuoden arvioitu käyttöikä edellyttää hyvää ja onnistunut-
ta asennusta. (Mts. 113.) 
 
Kun käytetään kylpyhuonemoduuleja, vanhat kylpyhuoneet puretaan täysin ja niiden 
paikalle asennetaan teollisesti valmistetut ja varustetut kylpyhuonemoduulit. Välipoh-
jiin ja rakennuksen kattoon täytyy tehdä reikä, jonka kautta moduulit asennetaan. Kui-
lua voidaan käyttää myös muun materiaalin kuljettamiseen sisätiloihin. Kylpyhuone-
moduuleissa on ääneneristävyyteen kiinnitetty erityistä huomiota. (Mts. 113–114.) 
 
Pystyreititykset voivat sijaita sekä rakennuksen ulko- että sisäpuolella. Reititykset 
voivat olla myös sijoitettuna yhteen paikkaan tai olla hajautettuina. Asuinkerrostalois-
sa pystyreitit kannattaa sijoittaa porrashuoneisiin, koska näin huoltotoimenpiteet voi-
daan suorittaa ilman, että pitää mennä asunnon sisälle. (Mts. 114.) 
 
Modulaariset tuotteet hyödyttävät suunnittelijaa ja käyttäjää. Kun käytetään suunnitte-
lukohtaisesti saman tuoteperheen ratkaisuja, suunnittelija voi keskittyä reititysvaih-
toehtojen valintaan. Käyttäjän kannalta suurimpia hyötyjä ovat remontin läpimenoajan 
lyheneminen sekä asunnosta toiseen kulkeutuvien äänien ja ilmavuotojen vähenemi-




3.3 Pinnoitus- ja sujutusmenetelmät 
 
Pinnoitus- ja sujutusmenetelmiä käytettäessä putkia ei uusita, vaan vanhojen putkien 
käyttöikää jatketaan. Vanhojen putkien kunnon pitää olla riittävän hyvä, jotta pinnoi-
tus- ja sujutusmenetelmiä voidaan käyttää. (RIL-252-1-2009, 116.) 
 
Sujutusmenetelmällä sujutusputki tai sujutussukka sujutetaan putkeen esimerkiksi 
mekaanisesti tai ilmanpaineen avulla. Sujutusmenetelmää voi käyttää muovisten ja 
valurautaisten pysty- ja pohjaviemärilinjojen sekä tonttiviemäreiden saneeraamiseen. 
Myös vaakaviemäreitä pystyy saneeraamaan joillakin sujutusmenetelmillä. Saneerat-
tavan putken halkaisija on yleensä 100 – 400 mm ja arvioitu käyttöikä on 25–50 vuot-
ta menetelmästä riippuen. Sujutuksen hyviä puolia on se, että rakenteita ei tarvitse 
rikkoa ja se on nopea asentaa. (Mts. 117.) 
 
Muovimassalla pinnoitettaessa vanhan putken sisään saadaan uusi, itsekantava, putki. 
Koska haarakohdat ja mutkat pystytään myös pinnoittamaan, soveltuu pinnoitusmene-
telmä pysty- ja vaakaviemäreille. Pinnoittamaan pystytään 30–160 mm:n kokoisia 
viemäriputkia, mutta joillakin menetelmillä pystytään pinnoittamaan myös käyttö-
vesiputkia. Pinnoitusmenetelmiä käytetään pääasiassa valurautaputkien ja muoviput-
kien korjaamiseen, ja niiden arvioitu käyttöikä on 15–50 vuotta sertifikaatista ja mene-
telmästä riippuen. Pinnoitusmenetelmiä käytettäessä saavutetaan samat hyödyt kuin 
sujutusmenetelmissä. (Mts. 117.) 
 
 
3.4 Kemikaaliton vedenkäsittelymenetelmä 
 
Kemikaaliton vedenkäsittelymenetelmä suojaa putkistoja korroosiota vastaan. Sitä 








Vedenkäsittely tapahtuu vaihtelevataajuuksisen magneettikentän avulla. Magneetti-
kenttä tuotetaan ohjausyksiköllä kelaputkeen. Magneettikentällä muokataan veden 
fysikaalisia kovuustekijöitä. (RIL-252-1-2009, 117.) 
 
 
4 KERROSTALORAKENTAMINEN 1950- JA 1960-
LUVULLA 
 





1950-luvun kerrostaloissa kantavat pystyrakenteet ovat tiilimuureja ulkoseinissä, por-
rashuoneissa ja keskirungossa. Keskirungon aukkopalkkeina on käytetty myös teräs-
betonipalkkeja. 1950- luvun puolivälin jälkeen alalaattapalkistot muuttuivat massiivi-
betonilaatoiksi. Tiilimuurirungon käyttö painottui 1950- luvun jälkipuoliskolle lähinnä 
1940- luvun tiilipulan ja 1950- luvun jälkipuoliskolla aloitetun suurtiilen valmistuksen 
takia. (Mäkiö, Malinen, Neuvonen, Sinkkilä & Tuunanen 1990, 64.)  
 
Betonipilarirunko 
Ulkoseinissä ja keskirungossa on kantavana pystyrakenteena betonipilarit. Pilarivälei-
hin on muodostettu ulkoseinät verho- ja täyterakenteina. Verhorakenteiden materiaali-
na on yleensä tiilirakenne. Kevytbetonia on käytetty lämmöneristeenä.  Betonipilari-
rungon välipohjana oli tyypillisesti massiiviteräsbetonilaatta. Betonipilarirungon ke-
hittymiseen vaikuttivat sodasta tulleet kokemukset tiilirungon heikkoudet pommituk-
sissa. Yleisin kerrosluku betonipilarirunkoisessa rakennuksessa on viisi kerrosta. (Mä-
kiö ym. 1990, 65.) 
 
Betoniseinärunko 
Betoniseinärungossa kantavan pystyrungon muodostavat kokonaisuudessaan teräsbe-
toniseinät. Ulkoseinä on lämpöeristetty ulkopuolelta. Osa poikittaisista kantavista vä-
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liseinistä on voitu tehdä elementteinä. Suurmuottitekniikan kehitys ja betonisandwich- 
seinärakenteiden käyttöönotto 1950- ja 60 lukujen vaihteessa liittyvät selvästi betoni-
seinärungon yleistymiseen. Yleisimmin betoniseinärunkoiset rakennukset olivat 4- ja 
8- kerroksisia. (Mäkiö ym. 1990, 65.) 
 
Sekarunko 
Tyypillisen sekarungon muodostaa massiiviset tiilirunkoiset ulkoseinät ja keskirun-
gossa olevat kantavat betonipilarit. Myös porrashuoneet on toteutettu massiivisilla 
tiilirungoilla. Väli- ja yläpohjarakenteena oli 1950- luvun alkupuolelle asti alalaatta-
palkistot, jonka jälkeen väli- ja yläpohjan rakenteena yleistyi massiiviteräsbetonilaatta. 
Sekarunko pohjautuu 1900- luvun alun teollisuusrakennuksiin, joissa oli teräsbetoni-
nen ylälaattapalkisto. 1940 luvun ja 1950- luvun alkupuoliskon yleisin runkotyyppi oli 
sekarunko ja yleisimmin rakennuksessa oli 3-4 kerrosta. (Mäkiö ym. 1990, 64.) 
 
Kirjahyllyrunko 
Kirjahyllyrungossa kantavat teräsbetoniseinät, välipohjat ja yläpohja muodostavat 
avoimen hyllymäisen lokeroston. Ulkoseinät ovat elementtejä ja ne on kiinnitetty lo-
kerostoon. Kirjahyllyrunkoa alettiin käyttää 1950- luvun loppupuoliskolla ja lopulta 
siitä kehittyy elementtikauden runko 1960- luvulla. (Mäkiö ym. 1990, 66.) 
 
4.1.2 Kylmä- ja lämminvesiputket 
 
Kylmävesijohdot tehtiin yleensä kuumasinkitystä teräsputkesta. Putkien laatu oli vaih-
televa, ja ne tuotiin ulkomailta. Putkien seinämäpaksuudet pienentyivät ja koot muut-
tuivat vuosien saatossa. Putkien liitokset tapahtuivat erilaisten muoto-osien avulla. 
Putkien kierreliitoksiin käytettiin tiivisteenä hamppua, talia tai pellavaöljykittiä. Put-
kien yhdistämiseen toisiinsa käytettiin myös laippaliitoksia. (Mäkiö ym. 1990, 162–
163.) 
 
1950- luvun loppupuoliskolla tulivat kupariputket kylmävesijärjestelmiin. 1950- lu-
vulla muoviputkien käyttö rakennuksien sisäisinä putkina oli kiellettyä. Kylmä-
vesijohdot eristettiin sementtiin, korkkimurskaan tai sahajauhoon sekoitetulla piimaa-
magnesiamassalla, aaltopahvikourulla tai mineraalikuidulla. (Mts. 163,169.) 
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Kaikki lämminvesijohdot on tehty 1940–1960 luvulla kuparista, koska Suomen ve-
sioloissa sinkitty putki ei kestäisi lämmintä vettä. Liitokset tehtiin pääasiassa kova-
juotoksena, jossa käytettiin juotospulveria hapettumien poistamiseksi. Juottaminen 
tapahtui hopeapitoisilla juotoksilla tai messinkijuotteilla. Lämminvesiputkisto oli ta-
vallisimmin tehty alajakojärjestelmänä, jossa kellarin katon alapuolella kulkee runko-
johdot ja niistä haaroitettiin pystyjohdot. Asuinkerrostalojen kerroksissa kulkevat ve-




1950- luvun määräysten mukaan rakennuksen sisällä kulkevat viemäriputket oli val-
mistettava kupari-lyijy- tai valurautaputkista. Pohjaviemärien materiaalina kelpasi 
ainoastaan valurauta. Vesiputkien tavoin, muoviputket olivat kiellettyjä rakennuksen 
sisäpuolisina putkina 1950- luvulla. Valurauta oli yleisin materiaali rakennuksen sisä-
puolisissa viemäreissä. Valurautaviemäriputkia on valmistettu Suomessa jo 1930- 
luvulta lähtien, mutta myös ulkomailta on tuotu käyttöön vaihtelevalaatuisia putkia. 
(Mäkiö ym. 1990, 165.) 
 
Valurautaputkien liitoksissa tiivisteenä käytettiin bitumoitua tiivistysnuoraa ja sulatet-
tua lyijyä. Liitoksiin käytetty lyijy oli antimonivapaata. Joissakin tapauksissa liitoksiin 
käytettiin lyijy- tai alumiinivillaa. Lisäksi sauma siveltiin bitumilla, jotta korroosiota 
ei pääsisi tapahtumaan. (Mts. 166.) 
 
Pystyviemäreitä asennettiin rakenteiden sisälle seiniin, kevyesti verhottuihin koteloi-
hin tai roiloihin. Pystyviemäreitä asennettiin myös näkyviin keittiön tai kylpyhuoneen 
seinälle. Vaakasuorat viemäriputket olivat yleensä rakenteiden sisässä, mutta myös 





Painovoimaisessa ilmanvaihtojärjestelmässä tuloilma otetaan sisään ikkuna- tai ulko-
seinärakenteissa olevista tuloilmalaitteista. Tuloilmaa tulee sisään myös rakenteiden 
epätiiviyskohdista (ilmavuodot). Poistoilma johdetaan ulkoilmaan poistohormien 
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avulla. Poistoilmakanavat sijoitettiin 1940- luvun loppupuolelta lähtien vain kylpy-
huoneeseen, wc:hen ja keittiöön, jotta kanavisto ei veisi muualla tilaa. Uunin savu-
hormi on lisännyt painovoimaisen ilmanvaihdon tehoa. (Mäkiö ym. 1990, 179.) 
 
Koneellinen poisto 
Koneellinen poisto on yksinkertaisin koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä. Koneellises-
sa poistossa poistoilma imetään huonetiloista puhaltimien avulla ullakolle ja edelleen 
vesikaton läpi ulos. 1950–1960- luvuilla asuinkerrostalojen koneellinen ilmanvaihto 
toteutettiin järjestelmänä, jossa vain imu oli mekanisoitu, eli ns. alipainejärjestelmänä. 
Kanavistojen toteuttamisessa käytettiin yhteiskanava- tai erilliskanavajärjestelmää 




1950- luvulla kolmivaihevaihtovirta oli yleisin tapa tuottaa pienjännitejakelu. Muuta-
missa kaupungeissa tosin käytettiin tasavirtaa esim. Helsingissä aina vuoteen 1954 
asti.  Lähinnä rakennustekniikan muutoksesta johtuen, 1950- luvulla sähköputkituksia 
ryhdyttiin tekemään valumuotteihin ennen valua. Sitä ennen rakenteisiin jouduttiin 
hakkaamaan roilot, jonne sähköputkitukset asennettiin. (Mäkiö ym. 1990, 191–193.) 
 
1950- luvulla sähköasennuksissa koettiin todellinen vallankumous, kun muovi tuli 
johtimien eristemateriaaliksi. Asuinkerrostaloissa putkituksia pyrittiin keskittämään 
massiivilaatallisiin välipohjiin. Seinille asennettiin ainoastaan katkaisijoiden ja pisto-
rasioiden pystysuorat putket. 1950-luvulla valaistuksena käytettiin pääasiassa hehku-
lamppua. Loistelamppu teki tuloaan Suomeen 1950- luvun loppupuolella, mutta aluksi 
siihen liittyi paljon ennakkoluuloja. (Mts. 193.) 
 
Kellarissa tai pohjakerroksessa sijaitsivat normaalisti kivirakenteisen asuinkerrostalon 
sähköpääkeskus ja pääjakotaulu. Puukerrostaloissa koteloitu pääjakotaulu sijoitettiin 
toiseen kerrokseen. Vielä 1950- luvun alkupuoliskolla mittaritaulu sijoitettiin asun-
noissa eteisen seinälle. Mittaritaulu maalattiin usein seinän väriseksi ja joskus saatet-
tiin upottaa seinään tehtyyn syvennykseen. 1950- luvun loppupuolella monissa asuin-
kerrostaloissa mittarilaitteet keskitettiin porrashuoneisiin sijoitettuihin mittaritaulu-
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komeroihin. Näissä komeroissa oli myös huoneiston päävaroke. Huoneistossa oli 
ryhmätaulu, mikä oli varustettu ryhmävarokkeilla ja pääkytkimellä. (Mts. 195.) 
 
 




1960- luvulla kerrostalorakentamisen tekniikka vaihteli suuresti paikkakunnittain. 
Pienemmillä paikkakunnilla rakennettiin vielä 1970- luvullakin menetelmillä, jotka 
olivat yleisesti käytössä 1950- luvulla. Paikkakunnilla, joissa rakennettiin paljon, va-
kiintui 1960- luvulla rakennetyypiksi osaelementtitalo. Osaelementtitaloa voidaan 
pitää suomalaisena elementtirakentamisen muotona. Siinä kirjahyllyrunko tehtiin pai-
kallavalettuna suurmuotein ja ulkoseinät tehtiin ruutuelementeistä. (Mäkiö, Malinen, 
Neuvonen, Vikström, Mäenpää, Saarenpää & Tähti 1994, 52.) 
 
Tiilimuurirunko oli erittäin yleinen 1950- luvulla. 1960- luvullakin tiilimuurirunkoa 
käytettiin jonkin verran. Suurtiili lisäsi tiilimuurirungon käyttöä 1960- luvulla. 1950- 
luvun alkupuolen yleisintä runkotyyppiä, sekarunkoa, ei juurikaan käytetty enää 1960- 
luvulla. Betoniseinärungon käyttö loppui, kun ulkoseinärakenteet muuttuivat elemen-
teiksi. Käytössä oli myös kahden runkotyypin yhdistelmä, betoniseinäkirjahyllyrunko. 
(Mts. 57–61.) 
 
Kirjahyllyrunko oli 1960- luvun yleisin asuinkerrostalon runkotyyppi. Runkotyypistä 










Paikallatehdystä rungosta tuli helposti jäykkä, mutta välipohjan reunapalkki asetti 
joitakin rajoituksia muottikaluston käytölle. Osaelementtinauha- menetelmää käytet-
tiin 1960- luvun alkupäässä. Sen käyttöä rajoitti torninosturien sen aikainen, rajoittu-
nut, kapasiteetti. Osaelementtiruutu- menetelmä oli yleisin kerrostalotyyppi 1960- 
luvulla, lähinnä sen takia, koska se soveltui hyvin urakkalaskentaan ja sen toteutustapa 
sopi useille urakoitsijoille. BES- rungon ero muihin elementti-kirjahyllyrunkoihin oli 
se, että niissä käytettiin esijännitettyä ontelolaatastoa. BES- järjestelmä ehti kunnolla 
tulla käyttöön vasta 1970- luvulla. (Mts. 62–68.) 
 
4.2.2 LVI- järjestelmät 
 
LVI-tekniikka ei kehittynyt 1960- luvulla juurikaan, siitä mihin se 1950- lopulla oli 
kehittynyt. Elementtirakentaminen lisääntyi merkittävästi 1960- luvulla. Elementtira-
kentaminen ei vaikuttanut LVI- järjestelmiin, vaan pelkästään joihinkin yksittäisiin 
ratkaisuihin. (Mäkiö ym. 1994, 198.) 
 
Sinkitty teräs oli lähes aina materiaalina kylmävesiputkistoissa, kun taas kupari oli 
lämminvesiputkistojen pääasiallinen materiaali. Viemäriputket olivat 1960- luvulla 
lähes ainoastaan valuraudasta. Muovi rupesi syrjäyttämään valurautaviemäreitä vasta 
1970- luvulla. (Mts. 198.) 
 
Ilmanvaihtoa pidettiin lähinnä vain välttämättömänä rasitteena, mikä oli tehtävä. Il-
manvaihtourakat oli usein myös alistettu rakennusurakkaan ja tällöin ilmanvaihto ei 
itsenäisenä alana päässyt kehittymään. Lähes ainoa ilmanvaihtojärjestelmä mitä käy-
tettiin, oli yhteiskanavajärjestelmä. (Mts. 198.) 
 
4.2.3 Sähköasennukset  
 
Ruotsista Suomeen tullut kova muoviasennusputki mullisti sähköasennustekniikan 
Suomessa 1950- ja 1960- lukujen vaihteessa. Viranomaisten hyväksynnän jälkeen, 
muoviputkien käyttö valuissa yleistyi nopeasti. Muoviputki syrjäytti perinteisemmät 




 eristävä ja näin ollen turvallinen 
 kemikaaleja kestävä 
 palamaton 
 korroosiovapaa 
 kevyt ja helppo asentaa. 
 
 
Kaiken kaikkiaan muovin tuleminen markkinoille aiheutti sähköasennustekniikassa 
vallankumouksen. Muovia käytettiin asennusputkissa, johtojen eristeenä, rasioissa ja 
esimerkiksi valaisimissa hyvin paljon. (Mäkiö ym. 1994, 232–233.) 
 
Sähköjohtojen upotusasennuksissa tapahtuvista rakenteita rikkovista menetelmistä, 
kuten urien ja reikien tekemisestä, luovuttiin kokonaan 1960- 1975 välisenä aikana.  
Sähköasennustyöt jakautuivat tasaisemmin kuin 1950- luvulla. Jotkin rakennuksen 
sähköasennuksista siirtyi elementtitehtailla tehtäviksi. Runkovaiheen valmistuttua 
putkitustyöt oli jo tehty. Myös osa johdotustöistä oli tehty. Asentajien määrää pystyt-
tiin vähentämään, eikä niiden lukumäärä vaihdellut paljoa eri rakennusvaiheiden aika-
na. (Mts. 236.) 
 
Elementtirakentaminen toi mukanaan myös sähkösuunnitelmien yksityiskohtaisem-
man ja täsmällisemmän tekotavan. Jotta suunnitelmien tarkkuutta pystyttiin paranta-
maan, kehitettiin ryhmityspiirustukset. Kansainväliselläkin tasolla mitattuna 1960- 






Urakkasopimuksen tyyppiin vaikuttaa paljon rakennushankkeen laatu ja erilaiset halu-
tut järjestelyt. Urakkamuodot voidaan ryhmitellä kahdella eri tavalla. Ensimmäinen 
jakoperuste on kustannus- ja aikariskin mukainen jako. Toinen jakoperuste on työn ja 
vastuun mukainen jako. (Koski 2000, 34.) 
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Usein rakennushankkeen urakkamuodoksi valitaan kuitenkin urakka- ja sopimustyyp-
pien yhdistelmä. Esimerkkinä yhdistelmästä pääurakka voidaan toteuttaa tavoitehinta-




5.1 Työn- ja vastuunjaon mukaiset urakkamuodot 
 
Perustajaurakointi 
Perustajaurakoinnissa suunnittelu ja tuotanto ovat rakennuttajan vastuulla. Myös kaik-
ki urakkaan kuuluvat riskitekijät ovat rakennuttajalla. Perustajaurakoinnissa rakennut-
tajan on oltava hyvin rakentamisen tunteva yritys. (Koski 2000, 35.) 
 
KVR- urakka 
KVR- eli kokonaisvastuu- urakassa pääurakoitsija vastaa rakentamisen lisäksi myös 
suunnittelusta. Rakennuttajan tehtävänä on kertoa hankkeen laatu, aikataulu ja sijainti. 
Rakennuttaja valitsee eri KVR- urakoitsijoiden tekemistä suunnitelmista sopivimman. 




Kokonaisurakassa urakan tuotantovastuu siirretään kokonaisuudessaan yhdelle yrityk-
selle, pääurakoitsijalle. Pääurakoitsija voi ottaa aliurakoitsijoita suorittamaan jotain 
tiettyä rakentamisen osa-aluetta. (Koski 2000, 35.) 
 
Jaettu urakka 
Jaetussa urakassa rakennuttaja valitsee eri urakoitsijan jokaiseen tuotannon eri tehtä-
vään. Tällä tavoin muodostuu jaettu urakka. Yleensä urakkaan valitaan sähköurakoit-





5.2 Kustannus- ja aikariskin mukaan jaetut urakkamuodot 
 
Yksikköhintaurakka 
Yksikköhintaurakassa urakoitsijalle maksetaan yksikköhintojen ja työsuoritteiden pe-
rusteella. Erityisesti maanrakennustöissä käytetään tätä urakkamuotoa. Yksikköhin-
taurakassa rakennusaika sovitaan yleensä kiinteäksi. (Koski 2000, 35.) 
 
Tavoitehintaurakka 
Urakoitsijalla olevia kustannustietoja ja ammattitaitoa käytetään hyväksi tavoitehin-
taurakassa. Tavoitehinta sopimalla jaetaan urakkaan kuuluva kustannusriski. Tavoite-
hinnan alituksesta urakoitsija saa tietyn hyvityksen, kun taas vastaavasti tavoitehinnan 
ylityksestä aiheutuneet kulut jaetaan vastaavasti. (Koski 2000, 35.) 
 
Laskutyö 
Laskutyössä rakennuttaja vastaa suunnittelusta ja määrittelee vaiheittain eri tuotanto-
tehtäviä. Urakoitsija laskuttaa rakennuttajaa syntyneillä kuluilla, joihin on lisätty kate. 
Yksikkökustannusriski on rakennuttajan. Yleensä rakennusaikaa ei ole sovittu täsmäl-
lisesti. (Koski 2000, 35.) 
 
Työnjohtourakka 
Työnjohtourakassa ainoastaan työnjohto on urakkaan kuuluvaa. Muu työ on laskutus-
työtä. Rakennuttajan riskeihin kuuluu yksikkökustannukset sekä työ- ja materiaali-
määrien muutokset. Yleensä rakennusaika on määritelty. (Koski 2000, 35.) 
 
Kokonaishintaurakka 
Kokonaishintaurakka tarkoittaa urakkaa, jossa urakalle on sovittu kiinteä kokonaishin-
ta. Maksut urakoitsijalle tapahtuu maksuerissä. Rakennusaika on yleensä sovittu ja sen 




6 AIKATAULUSUUNNITTELU JA 
ASIAKASPALVELU 
 
6.1 Työmaan aikataulusuunnittelu 
 
Työmaalle laaditaan alustava yleisaikataulu jo tarjousvaiheessa. Alustavalla yleisaika-
taululla saadaan tarkastettua rakennuttajan antaman rakentamisajan realistisuus. Myös 
päätyömenetelmät ja alustava resurssitarve saadaan selvitettyä. Alustava yleisaikatau-
lu on yleensä jana-aikataulu, joka sisältää 10–30 nimikettä. (Koski 2000, 24.) 
 
Heti urakkasopimuksen jälkeen urakan saanut urakoitsija laatii työmaan yleisaikatau-
lun. Yleisaikataulu sisältää jopa 60 nimikettä ja sen avulla on kuvattu hankkeen kan-
nalta tärkeät tehtävät viikon tarkkuudella, yleensä jana-aikataulun muodossa. Joskus 
yleisaikataulussa esitetään myös pääresurssien siirtyminen tehtävästä toiseen. (Mts. 
44) 
 
Yleisaikataulu antaa lähtötiedot tarkempaan alemman tason aikataulusuunnitteluun. 
Siitä saa myös tärkeitä tietoja muihin suunnitelmiin. Yleisaikataulua seurataan ja val-
votaan yleensä 2-6 viikon välein. Yleisaikataulu on sitova asiakirja, kun se on hyväk-
sytty työmaakokouksessa. Sitovuutensa takia yleisaikataulua muutetaan harvoin. (Mts. 
44) 
 
Rakentamisvaiheaikataulu laaditaan työmaan ollessa käynnissä ja ennen kyseisen ra-
kentamisvaiheen alkua. Jopa 200 nimikkeen avulla kuvataan rakentamisvaiheen tär-
keimmät tehtävät ja pääresurssien siirtyminen tehtävästä toiseen. Rakentamisvaiheai-
kataulu tehdään yhden työvuoron tarkkuudella. (Mts. 70) 
 
Rakentamisvaiheaikataululla pyritään varmistamaan taloudellinen toteutustapa sekä 
resurssien tasainen käyttö. Rakentamisvaiheaikataulusta saadaan lähtötiedot viikko-
suunnitteluun sekä erityissuunnitelmiin. Rakentamisvaiheaikataulua seurataan 1-2 
viikon välein. Aikataulukokouksissa käsitellään rakentamisvaiheaikataulun tilanne ja 
aikataulua päivitetään, mikäli havaitut poikkeamat ovat merkittäviä. (Mts. 70) 
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Viikkosuunnitelma sisältää useimmiten kahden viikon ajanjaksolle suunnitellut tehtä-
vät, niiden määrät ja ajankohdat sekä resurssit. Viikkosuunnitelma laaditaan yleensä 
perjantaina. Seuraava, eli ensimmäinen, viikko esitetään tarkasti, kun taas sitä seuraa-
va viikko esitetään vasta alustavasti. (Mts. 74) 
 
Viikkosuunnitelman laadinta pohjautuu edellisen viikkoaikataulun sekä rakentamis-
vaiheaikataulun perusteella. Päivittäiset työjärjestelyt, kaluston käyttö ja hankintaerät 
selviävät viikkosuunnitelmasta. Viikkosuunnitelmasta nähdään myös kuinka tehok-
kaasti käytettävissä olevat resurssit hyödynnetään. Viikkosuunnitelma tarkastetaan 
aina viikonlopussa ja tarvittaessa muutetaan suoritemäärät ja työmenekit tulevaa viik-
kosuunnitelmaa varten. (Mts. 74) 
 
 
6.2 Asiakaspalvelu ja viestintä 
 
Asiakkaan mielikuvissa yrityksen tulee olla parempi kuin kilpailijansa, siis ensimmäi-
nen. Jotta tähän tavoitteeseen päästään, yrityksen on saavutettava ja jopa ylitettävä 
asiakkaan odotukset palvelutapahtuman aikana. Erinomainen asiakaspalvelu on edulli-
sin, mutta samalla myös haasteellisin, tapa ylittää asiakkaan odotukset. Palvelu syntyy 
ihmisistä, eivätkä sitä voi kilpailijat kopioida. Tämän takia henkilökunnan palvelumo-
tivaatiosta on huolehdittava. (Korkeamäki, Pulkkinen & Selinheimo 2000, 9 - 11.) 
 
Asiakkaan tietoisuus ja vaatimukset hyvästä palvelusta ovat nousseet siirryttäessä tuo-
tantokeskeisestä yhteiskunnasta palveluyhteiskuntaan. Palvelua osataan vaatia, mutta 
kuitenkin usein palvelussa on parantamisen varaa. Asiakaspalvelun avulla luodaan 
asiakastyytyväisyys ja asiakassuhteiden jatkuvuus. (Mts. 12.) 
 
Asiakkaan merkitys yritykselle on suuri. Koska yritykselle tuo rahaa pelkästään asia-
kas, tulisi asiakkaan halu olla toiminnan lähtökohtana.  Myös palveluhengellä on suuri 
merkitys, koska se luo hyvän työilmapiirin ja näin ollen työntekijöiden on mukava 
tulla päivittäin töihin. Hyvä työilmapiiri heijastuu myös asiakkaisiin. (Mts. 12.) 
 
Linjasaneeraushankkeessa viestinnällä pyritään oikeaan ja oikea-aikaiseen tiedottami-
seen. Tiedottamisen täytyy tapahtua kaikille hankkeen osapuolille. Hyvällä viestinnäl-
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lä ennaltaehkäistään ongelmatilanteita ja sitoutetaan osakkaat ja asukkaat hankkee-
seen. Asukkaiden tarpeiden ja mieluisten tiedotuskanavien selvittäminen ovat hyvän 
asukastiedotuksen perusta. (RIL-252-1-2009, 95.) 
 
Viestintäsuunnitelmaan kirjataan tiedottamisen vastuuhenkilöt, kanavat ja keinot. Eri-
tyisesti tiedotusvastuista on hyvä tiedottaa asukkaille. Yleisen periaatteen mukaan ne, 
joiden välillä on sopimus, neuvottelevat. Asukkailla ei ole työntekijöihin työnjohtajan 
roolia, mutta heidän näkemystensä esille saattamiseen pitää varata keinot. (Mts. 95.) 
 
Suunnitelmallisesti ja hyvin toteutettu tiedottaminen heti projektin alussa vähentää 
riitatilanteita ja turhaa työtä. Tehokkaalla asukasviestinnällä luodaan turvallisuuden 
tunnetta ja ehkäistään turhautumista. Hyvään viestintään kuuluu myös se, että kaikkiin 
asukkaiden ja osakkaiden esittämiin kysymyksiin pyritään vastaamaan. (Mts. 96 - 97.) 
 
Korjaushankkeessa viestintä jakautuu kahteen ryhmään, sisäiseen ja ulkoiseen viestin-
tään. Ammattilaisten kesken tapahtuva viestintä on sisäistä viestintää, kun taas ulkoi-
nen viestintä tapahtuu osakkaiden, isännöitsijän, taloyhtiön hallituksen ja hankkeen 
suorittajien välillä. Kuviossa 3 on esitetty viestinnän kulku As. Oy:n korjaushankkees-











KUVIO 3. Viestinnän kulku ja viestintäkanavat normaalikokoisen As. Oy:n korjaus-
hankkeessa (ks. alkuperäinen kuvio RIL-252-1-2009, 97) 
 







Kun viestitään vain silloin kun on aivan pakko, puhutaan passiivisesta viestinnästä. 
Kun taas asioista kerrotaan ainoastaan silloin, kun niistä kysytään, puhutaan reaktiivi-
sesta viestinnästä. Aktiivinen viestintä tarkoittaa sitä, että asioista kerrotaan säännölli-
sesti ja hyvissä ajoin. Proaktviivinen viestintä on aktiivista, säännöllistä ja ennakoivaa. 





7 OPINNÄYTETYÖSSÄ SEURATTAVAT 
SANEERAUSKOHTEET 
 




Asunto-osakeyhtiö Jyväskylän Pole on Jyväskylässä Vaasankatu 4:ssä sijaitseva, neljä 
porrashuonetta sisältävä asuinkerrostalo. Portaat A ja B on rakennettu vuonna 1950 ja 
portaat C ja D vuonna 1952. Kerrostalossa on 52 asuinhuoneistoa viidessä kerrokses-
sa. Talossa on myös mm. neljä liiketilaa, kaksi yhteissaunaosastoa, kylmäkellarit, ul-
lakkotilat ja kolme autotallia. Väestönsuojaa ei ole. (Rakennustyöselitys, As. Oy Jkl 
Pole 2009, 2.) Kuviossa 4 on As. Oy Jkl Polen yleiskuva.  
 
Kantavalta rungoltaan kerrostalo on pääosin paikalla valettua betonia. Porrashuoneen 
seinät ovat osittain muurattuja rakenteita. Rungon keskiosissa kantavan pystyraken-




KUVIO 4.  As. Oy Jkl Pole yleiskuva. Kuva on otettu maaliskuussa 2010 Vapauden-
kadulta.  
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Välipohjissa kantavina vaakarakenteina A- ja B-portaissa toimivat paikalla valetut 
alalaattapalkistot. 1…1,3 metrin jaolla olevat sekundaaripalkit ovat alalaatta mukaan 
lukien noin 35 cm korkeita. Sekundaaripalkit tukeutuvat leveisiin pääpalkkeihin, jotka 
kulkevat kantavilla linjoilla samassa tasossa. Kuivissa huonetiloissa 7 – 8 cm korkeat 
pintalaatat lepäävät sekundaaripalkkien päällä. C- ja D-portaissa kantavana vaakara-
kenteena on massiiviholvi. (Mts. 3) 
 
Kylpyhuoneiden lattioissa ei pääosin kulje sekundaaripalkkeja, vaan 10cm korkeat 
pinta-laatat ovat kantavia. Joissakin pääpalkkilinjoilla olevissa huoneistoissa leveät 
pääpalkit kulkevat kylpyhuoneen lattiassa. Välipohjan kotelorakenteen täytteenä on 
käytetty purua sekä laasti- ja tiilijätettä. Kantamattomat väliseinät ovat muurattuja ja 




Isännöitsijä Kari Kallion (2010) mukaan kiinteistöön tehtiin kuntoarvio vuonna 2007. 
Tätäkin ennen putkistosaneerausta oli suunniteltu, mutta suunnittelu oli jo kertaalleen 
keskeytetty. Perinteisen putkiremontin rinnalla oli vertailtu myös vaihtoehtoisia mene-
telmiä.  
 
As. Oy Jkl Polessa aloitettiin putkistosaneeraus elokuussa 2009. Urakka-ajaksi on 
määritetty 10 kuukautta ja työ valmistuu kesäkuussa 2010. Urakka toteutetaan koko-
naishintaurakkana, missä pääurakoitsijana toimii Rakennusliike Jatsi Oy. Rakennutta-
jakonsulttina ja pääsuunnittelijana kohteessa toimii Insinööritoimisto Tanko Oy. 
(Urakkasopimus, Asunto Oy Jyväskylän Pole, putkistosaneeraus 2009–2010, 2009, 1.) 
 
Korjaustyössä uusitaan pääosin kaikki rakennuksen vesijohdot, viemäröinnit sekä ve-
si- ja viemärikalusteet (pohjaviemärit uusittu jo aiemmin). Rakennukseen tehdään 
myös joitakin lämpöjohto- ja patterimuutoksia, kuten asuntojen kylpyhuoneissa olevi-
en vanhojen pattereiden purku. Kaikki asuntojen kylpyhuoneet peruskorjataan. (Ra-
kennustyöselitys, As. Oy Jkl Pole 2009, 2.) 
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Sähkötyöt sisältävät mm. seuraavat osa-alueet: 
 
 mittauskeskusten uusinta 
 ryhmäkeskusten uusinnat asunnoissa 
 parikaapelijärjestelmän rakentaminen 
 uusi antennijärjestelmä  
 kylpyhuoneiden lattialämmitys 
 yhteistilojen sähköasennusten uusinta 
 ovipuhelinjärjestelmä. 
 
LVIS- töiden takia joudutaan tekemään mm. hormien avauksia ja paikkauksia, kote-
loita sekä korjaustöitä asuinhuoneistojen muissa tiloissa. Putkien eristeet ja saunaosas-
tojen seinälaatoitukset sisältävät asbestia, joten osa purkutyöstä toteutetaan asbesti-
purkuna. Huoneistoissa uusitaan kylpyhuoneiden iv-venttiilit ja korjaustyö sisältää 
myös tarvittavat suojaukset ja siivoustyön. (Mts. 3.) 
 
 




Asunto-osakeyhtiö Jyväskylän Gummeruksenkatu 7 on Jyväskylässä, Gummeruksen-
katu 7:ssä, sijaitseva asuinkerrostalo ja erillinen autotalli-liikerakennus. Rakennukset 
ovat valmistuneet vuonna 1965. Asuinkerrostalossa on kaksi porrashuonetta, joissa 
yhteensä 50 asuntoa. Asuinkerrostalossa on myös kolme liiketilaa, kellaritilat ja ullak-
ko. (Rakennustyöselitys, As. Oy Jkl Gummeruksenkatu 7 2009, 2.) Kuviossa 5 on 





KUVIO 5. As. Oy Jkl Gummeruksenkatu 7. Kuva on otettu kirkkopuistosta maalis-
kuussa 2009.  
 
 
Kerrostalokiinteistö on kantavalta rungoltaan paikalla valettua betonia. Paikalla vale-
tut seinät ja pilarit muodostavat rakennuksen kantavat pystyrakenteet. Kerroksissa 
betoniseinien paksuus on yleensä n. 18cm + rappaus. Kantavan vaakarakenteen muo-
dostavat paikalla valetut teräsbetonilaatastot, jotka tukeutuvat joko suoraan seinille tai 
paikalla valetuille teräsbetonipalkeille. (Mts. 6.) 
 
Kantavan laataston päällä on pintabetonilaatta (välissä mineraalivilla). Pintabetonilaa-
tan ja kantavan laataston välissä on ohut askelääneneristys. Ulkoseinät ovat betonia. 
Lämmöneristeenä on käytetty mineraalivillaa/kevytbetonia. Pihan puolella julkisivu-
materiaalina on rappaus. Kadun puolella julkisivumateriaalina on julkisivulevy. Ra-




Putkistosaneerauksen suunnittelu aloitettiin vuonna 2006, kertoi kohteessa isännöitsi-
jänä toimiva Pasi Vanhainen (2010). Hänen mukaansa hanketta päätettiin taloyhtiössä 
lähteä viemään rauhassa eteenpäin. Hanke aloitettiin putkiston kuntokartoituksella. 
Pinnoitus ja sukitus oli ollut yhtenä vaihtoehtona, mutta lopulta päädyttiin perinteiseen 
putkistosaneeraukseen. 
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Putkisaneeraus aloitettiin As. Oy Gummeruksenkatu 7:ssä lokakuussa 2009.  Huoneis-
tojen tulee olla valmiita elokuussa 2010, joten urakka-aika on noin 11 ½ kuukautta. 
Kohteen pääurakoitsijana toimii NCC Rakennus Oy. Huoneistokohtaiseksi läpi-
menoajaksi on määritetty 10 viikkoa. Rakennuttajakonsulttina ja pääsuunnittelijana 
kohteessa toimii Insinööritoimisto Tanko Oy. (Urakkasopimus, Asunto Oy Jyväskylän 
Gummeruksenkatu 7, putkistosaneeraus 2009–2010 2009, 1 - 3.) 
 
Korjaustyö sisältää viemäröintien, vesijohtojen ja vesikalusteiden uusinnan. Vesijoh-
dot uusitaan myös tonttialueella. Pohjaviemäreistä osa korjataan sujuttamalla. Asuin-
huoneistojen ja liiketilojen kylpyhuoneet ja erilliset wc- tilat peruskorjataan. Viemä-
riasennusten takia kellarin lattioita joudutaan korjaamaan ja uusimaan. Myös asuin-
huoneistoissa ja liiketiloissa joudutaan avaamaan ja korjaamaan rakenteita. (Raken-
nustyöselitys, As. Oy Jkl Gummeruksenkatu 7 2009, 2.) 
 
Sähkötöihin sisältyy mm. pää- ja mittauskeskusten uusiminen, parikaapeliverkon ja 
ovipuhelinjärjestelmän rakentaminen. Myös antenniverkko uusitaan. Asunnoissa uusi-
taan ryhmäkeskukset ja asennetaan sähkötoimiset palovaroittimet. Kylpyhuoneisiin 
asennetaan sähköllä toimiva lattialämmitys. Ilmanvaihtotöihin huoneistoissa kuuluu 




8 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 
 
8.1 Kenttätyön tavoitteet 
 
Kenttätyön tavoitteena oli havaita kerrostalon linjasaneerauksen huoneistovaiheeseen 
liittyviä ongelmakohtia ja kipupisteitä. Rakentamisprosessia seuraamalla minun tuli 
havaita ne kriittiset työvaiheet tai seikat, jotka hankaloittavat pääsyä tavoiteltuun lop-
putulokseen tavoitellussa ajassa. Kipupisteitä etsin niin urakoitsijan, tilaajan kuin 
myös asukkaan näkökulmasta. 
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Toinen tavoitteeni kenttätyössä oli, että löydän ratkaisuja tai parannusehdotuksia on-
gelmakohtien ja kipupisteiden eliminoimiseen. Löytämiäni ratkaisuja voitaisiin jatkos-
sa käyttää hyödyksi rakentamisen aikana sekä jo suunnitteluvaiheessa. Lisäksi raken-
tamisprosessia ja siihen käytettävien työtuntien määrää ja ajoitusta seuraamalla tavoit-
teenani oli tehdä ehdotus sopivasta huoneistokohtaisesta rakentamisprosessin läpi-
menoajasta. 
 
Henkilökohtainen tavoitteeni oli, että kenttätyön jälkeen ymmärtäisin linjasaneeraus-
prosessin kulun paremmin ja kokonaisvaltaisemmin. Tällä tavoin oma ammatillinen 
osaaminen lisääntyisi erityisesti korjausrakentamisen puolella.  
 
 
8.2 Kenttätyön menetelmät ja aineiston kerääminen 
 
Kenttätyöni toteutin seuraamalla kahta Jyväskylässä sijaitsevaa kerrostalokiinteistöä, 
joissa on käynnissä linjasaneeraus. Kummassakin kohteessa seurasin yhden vaiheen 
tai linjan aikana remontoitavia huoneistoja.  Kohteeni olivat Asunto-osakeyhtiö Jy-
väskylän Pole ja Asunto-osakeyhtiö Jyväskylän Gummeruksenkatu 7.  
 
Kenttätyöni alkoi sillä, että tutustuin kohteiden urakka-asiakirjoihin. As. Oy Jkl Polen 
urakka-asiakirjat hankin kohteen isännöitsijältä ja As. Oy Jkl Gummeruksenkatu 7:än 
urakka-asiakirjat sain Insinööritoimisto Tankolta.  
 









Näitä asiakirjoja seuraamalla sain yleiskäsityksen siitä, millainen hanke on kyseessä ja 
mitä kummankin kohteen linjasaneeraus käsittää. Ennen kuin seuraamani vaiheet 
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käynnistyivät, laadin myös tuntiseurantalomakkeen (liitteet 6 ja 11), jonka avulla pys-
tyin seuraamaan kohteiden etenemistä.  
 
Kun seuraamani vaiheen tai linjan remontti alkoi, osallistuin ensimmäisenä aloituskat-
selmukseen. Katselmuksessa tarkistettiin vielä kertaalleen asunnon tila ja siellä tehtä-
vät korjaustyöt. Lisäksi asukkaan kanssa käytiin epäselvät kohdat läpi. 
 
Varsinaisen korjaustyön alettua seurasin työmaita säännöllisesti.  Kävin keskimäärin  
2 - 3 kertaa viikossa kohteella ja merkitsin laatimaani tuntiseurantalomakkeeseen käy-
tetyt työtunnit. Seurantalomakkeen täytössä minua avustivat As. Oy Jkl Polessa työn-
tekijät ja työmaan vastaava työnjohtaja Erkki Koskinen. As. Oy Jkl Gummeruksenka-
tu 7:ssä seurantalomakkeen täytössä minua avustivat vastaava työnjohtaja Mikko Su-
honen työntekijöineen.  
 
Rakennustyön aikana osallistuin myös mahdollisuuksien mukaan työmaakokouksiin, 
joissa käsiteltiin seuraamaani linjaan liittyviä asioita. Tein myös itse osan vedeneris-
tysten tarkistuksista. Lopussa osallistuin kummankin kohteen käyttöönottotarkastuk-
seen. 
 
Kohteissa minulla oli mukana digikamera, jolla pyrin kuvaamaan jokaisen työvaiheen. 
Tein tarvittavat muistiinpanot jokaisen käynnin yhteydessä. Pidin siis yllä eräänlaista 
päiväkirjaa. Päiväkirjaan merkitsin usein myös työntekijöiden ajatuksia ja mielipiteitä, 
kuinka asiat heidän mielestään menivät. Kuvat, päiväkirja ja tuntiseurantalomake oli-
vat tärkein aineisto, jonka tutkimustyössäni keräsin.  
 
Kenttätyöni loppuvaiheessa toteutin myös seurannassani oleviin asuntoihin kyselyn, 
jolla kartoitin sitä, kuinka asukkaat ja osakkaat suhtautuivat remonttiin. Kyselyssä 
pyrin selvittämään, mikä asukkaiden mielestä remontissa oli hankalinta ja vaikeinta. 
 
Asunto-osakeyhtiö Jyväskylän Polessa tutkin myös poistettavien viemäreiden kuntoa. 
Kohteessa työskennelleet putkimiehet merkitsivät kerroksittain putket ja siirsivät ne 
sivuun, jotta sain toteutettua tutkimukseni. Tutkimuksessa mittasin työntömitalla jo-
kaisen kerroksen vaaka- ja pystyviemärin seinämäpaksuuden ja kirjasin myös muut 
havainnot. Tarkoituksena oli toteuttaa samanlainen tutkimus myös Asunto-osakeyhtiö 
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Jyväskylän Gummeruksenkatu 7:ssä, mutta siitä jouduin luopumaan, koska vanhat 
putket jätettiin rakenteisiin, sillä ne olivat betonin sisässä. 
 
 
8.3 Kenttäaineiston käsittely 
 
Kohteissa ottamani valokuvat siirsin tietokoneelle ja nimesin ne aina päivämäärän ja 
työvaiheen mukaan. Näin pystyin kirjoittamisvaiheessa helposti jäljittämään etsimäni 
kuvat.  
 
Tuntiseurantalomakkeeni oli Excel-pohjainen ja aina kohteessa käytyäni siirsin tunnit 
taulukkoon. Tuntiseurantalomakkeeseen kirjasin linjan jokaiseen asuntoon yhteensä 
käytetyt työtunnit. Huoneistojen lukumäärä ei ollut kohteissa sama. Jotta sain tuloksis-
ta vertailukelpoisia, jaoin työtunnit asuntojen lukumäärällä ja näin sain selville, pal-
jonko yhteen asuntoon käytettiin keskimäärin tunteja. 
 
Tuntiseurannassani otin huomioon asuntoihin tehtävät urakan-ulkopuoliset työt ja py-
rin jättämään ne seurantani ulkopuolelle. Näin pyrin saamaan seurannastani mahdolli-
simman todenmukaisen ja kohteistani vertailukelpoisia.  Tunteja seuratessa pyrin 
saamaan tunnit muistiin noin puolen tunnin tarkkuudella. Seurantalomake muuttui 
myös rakentamisen aikana, kun joku työvaihe saattoi jäädä kokonaan pois ja jotain tuli 
tilalle.  
 
Aineistoa käsittelemällä ja tutkimalla tein havaintoja siitä kuinka paljon tunteja oli 
tiettyyn työvaiheeseen käytetty. Seurantalomakkeen avulla pystyin seuraamaan myös 
sitä, milloin jokin tietty työvaihe oli käynnissä ja kuinka monta päivää se kesti.  
 
 
8.4 Kenttätutkimuksen aikataulu 
 
Kenttätutkimukseni aloitin lokakuussa 2009 hankkimalla kohteiden urakoihin liittyvät 
urakka-asiakirjat. Loka- ja marraskuussa tutustuin urakka-asiakirjoihin ja samalla laa-
din tuntiseurantalomakkeen. Näin valmistuin tulevaan urakkaseurantaan. 
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Joulukuussa 2009 alkoi Asunto-osakeyhtiö Jyväskylän Polessa seuraamani vaihe 3. 
Vaihe 3 valmistui helmikuussa 2010. Seuraamani linjan työt aloitettiin Asunto-
osakeyhtiö Jyväskylän Gummeruksenkatu 7:ssä tammikuussa 2010. Linja valmistui 
maaliskuussa. Tammi- ja helmikuussa oli siis käynnissä molempien kohteiden linjat 
joita seurasin. 
 
Korjaustöiden jälkeen, maaliskuun ja huhtikuun vaihteessa, toteutin asukaskyselyn 
molemmissa kohteissa. Tämän jälkeen alkoi aineiston käsittely, joka kesti aina huhti-
kuun alkupuolelle saakka.  
 
 
9 AS. OY JKL POLEN REMONTTISEURANTA 
 
9.1 Seurattava vaihe ja sen aikataulu 
 
As. Oy Jkl Polessa seurasin vaiheen 3 etenemistä. Vaihe 3 piti sisällään kylpyhuonei-
den pystylinjojen V1 ja V2 uusimisen. Lisäksi keittiön pystyviemäri V3 uusittiin. Yh-
teensä tässä vaiheessa remontissa oli kymmenen asuinhuoneistoa. Kuviossa 6 on ku-





KUVIO 6. Viidennen kerroksen remontoitavat asunnot vaiheessa 3. Kuva ei ole mit-
takaavassa (Vesi- ja viemärijohtopiirustus, LVI-insinööritoimisto Lindroos Oy.) 
 
 
Vaiheen 3 huoneistokatselmus pidettiin maanantaina 16.11.2009 ja varsinaiset työt 
huoneistoissa aloitettiin 7.12.2009. Alkuperäisen aikataulun mukaan huoneistojen piti 
olla valmiina 31.1.2010. Aikataulua kuitenkin muutettiin siten, että valmistumisaikaa 
siirrettiin viikolla eteenpäin ja uusi valmistumispäivämäärä oli 7.2.2010. Käyttöönot-
totarkastus suoritettiin kohteessa 10.2.2010. Liitteessä 1 on esitetty Rakennusliike 
Jatsi Oy:n laatima kohteen yleisaikataulu.  
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9.2 Suojauksen toteutus 
 
Suojaukset aloitettiin 7.12.2009 ja niitä tehtiin koko ensimmäinen työviikko eli viisi 
päivää. Suojauksia oli koko ajan tekemässä yksi työmies. Lattiat suojattiin siten, että 
ensiksi lattialle levitettiin aaltopahvi. Aaltopahvin päälle asetettiin ohut kovalevy. Ko-
valevyjen saumakohdat ja seinän ja levyn liitokset teipattiin. 
 
Asuinhuoneistojen olo- ja makuuhuoneisiin rakennettiin rimasta ja muovista suo-
jaseiniä. Väylille, joista kuljettiin, asennettiin vetoketjulla varustettu, avattava muovi-
suojus. Niiden ovien, joiden kautta ei tarvinnut kulkea, raot teipattiin umpeen. Eteisti-
lojen kaapit suojattiin ohuella muovilla. Suojaustöihin käytettiin yhtä asuntoa kohden 




KUVIO 7. Oviaukon suojaus vetoketjullisella muovisuojuksella 
 
 
Aloituskatselmuksessa asukkaille kerrottiin, että joitakin tiloja on syytä tyhjentää en-
nen rakennustöiden alkua. Esimerkiksi keittiön allaskaapin tyhjennys ja eteisen kaa-
pistojen tyhjennys kuului ohjeistettuihin töihin.  
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9.3 Purkuvaiheen toteutus 
 
Sähkö- ja putkipurkutyöt alkoivat heti 7.12.2009. Alkuvaiheen putkipurkuun kuului 
vesien päältä pois ottaminen ja vesikalusteiden irrotus. Sähköpurkuun kuului huoneis-
ton kytkeminen pois sähköverkosta ja kylpyhuoneen sähköasennusten purku.  
 
Varsinaiset rakennustekniset purkutyöt aloitettiin 9.12.2009. Ainoastaan vesiputkien 
eristeet sisälsivät asbestia, mutta silti pintarakenteiden purku kokonaisuudessaan to-
teutettiin asbestipurkuna. Seinä- ja lattialaattojen ja pintalaatan poistamisen ajaksi tila 
alipaineistettiin. Purkujäte kuljetettiin pois niihin tarkoitetuissa säkeissä. Purkutöiden 
yhteydessä tutkin vanhojen viemäriputkien kuntoa. Tutkimuksen tulokset ovat liittees-
sä 2.  
 
Kylpyhuoneen välipohjassa olevan purun ja tiili- ja laastijätteen poistamisessa käytet-
tiin imuautoa. Edellisessä vaiheessa puru oli kuljetettu pois säkeissä. Imuauto oli pai-
kalla 22.12.2009. Yhdessä asunnossa purun imeminen kesti noin 10 minuuttia. Aikaa 
vievin osuus oli kuitenkin letkun vetäminen kerroksiin. Kuviossa 8 on esitetty huo-








Purkutyöt jakaantuivat pääpiirteittäin neljän ensimmäisen viikon ajalle. Yhteensä pur-
kutöihin meni tunteja 18,5 tuntia. Eriteltynä purkutöihin käytettiin yhtä asuntoa koh-
den tunteja seuraavasti: 
 
 sähköpurku  0,7 h 
 putkipurku  3,6 h 
 rakennustekninen purku 14,2 h 
 
 
9.4 Kylpyhuoneen viemäriasennusten ja vesijohtojen toteutus 
 
Vaiheen 3 viemäriasennukset aloitettiin tiistaina 29.12. 2009. Käynnissä oli siis neljäs 
työviikko. Viemäriputkina käytettiin muovisia viemäriputkia. Pystylinjoilla käytettiin 
dB-muoviviemäriputkia (parannettu äänieristys). Kylpyhuoneissa olevat lattiakaivot 
olivat Upovieser-mallisia. Koteloissa ja alas laskettujen kattojen takana olevien läm-
min- ja kylmävesiputkien materiaalina käytettiin kuparia. Osittain vesiputket olivat 
muovisia. Kylpyhuoneissa näkyviin jäävät vesiputket olivat kromattua putkea. Muo-
viputket, jotka kulkevat rakenteiden sisässä, asennettiin suojaputken sisään. 
 
Vesiputket tulevat huoneiston sisälle porraskäytävästä huoneiston ulko-oven yläpuo-
lelta. Eteistilassa vesijohdot kulkevat katonrajassa kotelon sisässä. Eteisestä johdot 
kulkevat aina edelleen keittiöön ja kylpyhuoneeseen. Kylpyhuoneen viemärit asennet-
tiin pääosin, entisille paikoilleen. Kylpyhuoneen vaakaviemärit asennettiin välipohjan 
eristetilaan. Muutamassa asunnossa suunniteltua vesikalustejärjestystä jouduttiin 
muuttamaan, välipohjan kantavien palkkien takia.  
 
Pystyviemärilinja V2 päätettiin jättää purkamatta ja tulpattiin. Tähän ratkaisuun pää-
dyttiin, koska V2- linja kulki ilmastointihormien sisässä, ja edellisessä vaiheessa täl-
laisen pystylinjan korjaaminen oli tuottanut ongelmia. Uudeksi sijainniksi pysty-









Viemäröintejä ja vesiputkien asennuksia oli tekemässä 1-2 työntekijää. Kylpyhuoneen 
viemäri- ja vesiputkiasennukset ajoittuivat kolmen viikon ajanjaksolle. Yhden huo-
neiston kylpyhuoneen vesi- ja viemäriputkia asennuksiin käytettiin aikaa yhteensä 11 
tuntia. Keittiön vesi- ja viemäriputkien asennuksiin käytettiin aikaa 5,5 tuntia. Yhteen-
sä huoneiston viemäri- ja vesiputkiasennuksiin käytettiin aikaa 16,5 tuntia.  
 
 
9.5 Kylpyhuoneen lattiavalujen toteutus 
 
Ennen varsinaisen lattiarakenteen tekoa kylpyhuoneiden välipohjien läpimenot valet-
tiin umpeen (palo- ja äänikatkot). Uuden lattiarakenteen teko aloitettiin tasaamalla 
välipohjan alalaatan pinta kevytsoralla. Kevytsoran päälle asennettiin täytöksi EPS- 
eristettä, jonka sisään myös viemäriputket asennettiin. EPS- eristeen saumat tiivistet-
tiin polyuretaanivaahdolla. 
 
Lattian kantava rakenne toteutettiin siten, että EPS- täytön päälle asennettiin kantava, 
sinkitty, profiilipelti. Pelti asennettiin kantavien palkkien reunojen varaan. Tarvittaes-
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sa seinään kiinnitettiin L-listat, jotta teräspelti saatiin kannateltua reunoilta. Profiili-
peltiin tehtiin tarvittavat reiät esimerkiksi lattiakaivojen kohdille. 
 
Uusi lattiavalu toteutettiin Ardexin A35- sementillä, jonka ominaisuuksiin kuuluu 
mm. päällystettävyys 24 tuntia valun jälkeen. Valumassa tehtiin työmaalla. Valuun 
asennettiin raudoitusverkko. Verkkoon kiinnitettiin myös lattialämmityskaapelit. Kal-
listukset olivat lattiakaivoon päin 1:100 ja lattiakaivon ympärillä 1:50. Tilaan asennet-
tiin kaksi lattiakaivoa. Lattiavalun pinta tasoitettiin Ardex K70- oikaisumassalla.  Uut-




KUVIO 10. Kylpyhuoneen uusi lattiarakenne. Täytteenä käytettiin kevytsoraa ja EPS- 




Lattiavalujen teko aloitettiin neljännellä työviikolla, torstaina 31.12.2009. Itse valu-
prosessi toteutettiin muutama päivänä valamalla useampi asunto yhtä aikaa. Lattian 
teko ajoittui käytännössä kahden viikon ajalle. Yhden huoneiston kylpyhuoneen latti-





9.6 Kylpyhuoneen seinätasoitusten toteutus 
 
Kylpyhuoneiden seinät tasoitettiin perinteisesti rappaamalla. Ensimmäiseksi varmis-
tettiin, että seinän pohjarakenne ei sisällä irtonaista rappausta ja tarvittaessa irtoaines 
poistettiin piikkaamalla. Avatut hormit muurattiin umpeen käyttämällä HB: n Prima- 
harkkoa (88mm).  Seinien tasoitus aloitettiin tekemällä seinille ns. pystypenkit joita 
käytettiin myöhemmin ohjureina.   
 
Seinien tasoitukseen käytettiin Ardex AM 100- täyttömassaa. Tasoitukset vaativat 
paikoitellen melko paksuja kerroksia, joten tasoitukset jouduttiin tekemään monin 
paikoin kahteen eri kertaan. Pintatasoitus tehtiin Ardex B12- betonitasoitteella. 
 
Seinätasoitukset aloitettiin maanantaina 4.1.2010 eli viidentenä rakennusviikkona. 
Seinätasoitukset jakaantuivat viiden viikon ajalle. Tasoituksia oli tekemässä yksi työ-
mies. Yhden kylpyhuoneen seinätasoituksiin käytettiin aikaa keskimäärin 12,8 tuntia. 
 
 
9.7 Kylpyhuoneen seinä- ja lattiapintojen toteutus 
 
Kylpyhuoneen vedeneristeet tehtiin Ardex S 1- K- vedeneristemassalla. Lattiat poh-
justettiin ennen vedeneristystä Ardex P 51- pohjustusaineella. Ardex S1- K - ve-
deneristemassalla on VTT:n sertifikaatti (nro. 134/00). Vedeneriste levitettiin käyttä-
mällä telaa ja pensseliä. Vedeneriste levitettiin yleensä kahteen kertaan. Ensimmäisel-
lä kerralla nurkkiin, saumoihin ja läpivienteihin asennettiin nurkkanauhat. Vedeneris-
tystyön jälkeen vedeneriste käytiin tarkastamassa valvojan toimesta. Liitteessä 3 on 
malli vaiheen 3. asunnossa tehdystä vedeneristyksen tarkastuskortista. 
 
Kylpyhuoneen seinät ja lattiat laatoitettiin. Seiniin tuli 200 x300 mm² keraamiset laa-
tat. Tehosteena käytettiin mosaiikkilaatoista tehtyä pystyraitaa tai perinteistä vaaka-
boordia. Seinän alimmaisena laattana käytettiin lattialaattaa, mikä toimi ikään kuin 
jalkalistana. Lattialaattana käytettiin 100x100 mm² keraamista laattaa. Asukkaat saivat 
valita kolmesta erilaisesta laattavaihtoehtosta. Osa asukkaista hankki itse laatat omaan 




KUVIO 11. Kylpyhuoneen uusi laatoitus 
 
 
Vedeneristystyöt aloitettiin 18.1 2010. Vedeneristystöitä ja laatoitustöitä tehtiin kol-
men viikon ajan. Laatoitustyöt saatiin päätökseen 4.2.2010. Yhden kylpyhuoneen ve-
deneristämiseen ja laatoittamiseen käytettiin aikaa yhteensä 21 tuntia.  
 
 
9.8 Alakattojen ja koteloiden toteutus 
 
Kylpyhuoneen alakaton runko tehtiin 45x45 mm² rimasta. Katon pintamateriaalina oli 
sisarpaneeli 15x95 mm², joka on höylättyä kuusipaneelia. Paneeli toimitettiin työmaal-
le valmiiksi kuultolakalla käsiteltynä.  Alakatot tehtiin mahdollisimman ylös. Kattoon 
asennettiin uusi iv- venttiili mistä menee peltiputki vanhaan hormiin. Uuden iv- put-





KUVIO 12. Uusi alakatto. 
 
 
Huoneiston eteistiloihin tehtiin koteloita, joiden sisässä vesiputket ja sähköjohdot kul-
kevat. Koteloiden runko tehtiin puurimasta. Pintamateriaalina käytettiin 6mm paksua 
kovalevyä jonka toinen pinta oli valkoinen. Kotelot tehtiin avattaviksi (ruuvikiinnityk-
set). Nurkkiin liimattiin muoviset L- listat. Alakattojen ja koteloiden tekemiseen käy-
tettiin yhtä asuntoa kohden aikaa keskimäärin 15 tuntia. Tunneissa on mukana myös 
listoituksiin käytetyt tunnit. 
 
 
9.9 Huoneiston sähkötöiden toteutus 
 
Huoneistojen sähköjärjestelmät uudistettiin perusteellisesti. Huoneistoihin tuli uudet 
ryhmäkeskukset, jotka sijoitettiin ulko-oven yläpuolelle. Ryhmäkeskuksesta lähtevät 
uudet sähköjohdot tehtiin pääosin lista-asennuksina. Huoneiston vanhat, säilyvät, säh-
köjohdot yhdistettiin uuteen keskukseen Asuntoihin tuli uusien määräysten mukaiset 
palovaroittimet, jotka on liitetty sähköverkkoon.  
 
Taloyhtiöön rakennettiin myös uusi parikaapelijärjestelmä. Myös antennijärjestelmä 
uudistettiin. Vanhojen rasioiden, jotka jäivät pois käytöstä, päälle asennettiin peitele-
vyt. Huoneistoihin tuli uudet ovipuhelimet, jotka tulevat käyttövalmiiksi myöhemmin. 
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Kylpyhuoneisiin uusittiin kattovalaisin sekä peilikaapin yläpuolelle tuleva valaisin. 




KUVIO 13. Sähköjohdot tuotiin olohuoneeseen listan sisässä. 
 
 
Sähkötyöt huoneistoissa aloitettiin lattialämmityskaapeleiden ja ryhmäkeskusten asen-
tamisella viidennellä rakentamisviikolla. Sähkötöitä oli tekemässä koko ajan yksi säh-
kömies. Keskimäärin yhden huoneiston sähkötöihin käytettiin aikaa 13,9 tuntia.  
 
 
9.10 Keittiötöiden ja muiden tilojen töiden toteutus 
 
Vaiheeseen 3 kuului kaksi asuntoa per kerros. Näiden asuntojen keittiötyöt erosivat 
toisistaan siinä, että toisessa keittiössä oli oma pystyviemäri. Toisen keittiön vedet 
johdettiin samaan pystyviemäriin, kuin huoneiston kylpyhuoneen vedetkin. 
 
Vesijohdot tuotiin keittiön vesipisteelle allaskaapin alapuolella olevan lattian kautta. 
Allaskaapin alalevy poistettiin ja lattiaa piikattiin tarvittavalta alueelta auki. Muoviset 
vesijohdot kulkevat lattiassa suojaputkessa. Myös tiskialtaan viemäriputki kulkee pys-
tyviemäriin allaskaapin alta. Toisessa asunnossa avattiin keittiökaappien viereinen 
seinä, koska siellä kulki oma pystyviemärilinja V3. Avaus tehtiin siten, että keittiön 
välitilan laatoituksia ei tarvinnut uusia.  
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Allaskaappien alainen lattia paikattiin putkien asennuksen jälkeen ja allaskaapin ala-
levy uusittiin. Toisessa keittiössä avattu hormi muurattiin umpeen HB: n Prima- har-
kolla (88mm). Seinä tasoitettiin ja maalattiin. Saman huoneiston olohuoneen kaappiin 
tehtiin uusi pystylinja viemärilinja V 2:selle. Välipohjat piti pystylinjan kohdalta pii-
kata auki, ja pystyasennuksien jälkeen läpiviennit valettiin umpeen. Viemäriputken 
eteen rakennettiin harkkoseinä. Keittiö- ja muiden tilojen työt jakaantuivat viiden vii-
kon ajanjaksolle. Yhteensä töihin käytettiin 14,3 tuntia per huoneisto. Näihin tunteihin 
ei ole laskettu viemäri- ja vesihohtoasennuksiin käytettyjä tunteja 
 
 
9.11 Maalaustyöt ja kalustaminen 
 
Huoneistojen pääasialliseen maalaustyöhön kuului kylpyhuoneiden vanhojen ovien 
kittaus ja maalaus. Lisäksi joitakin avattuja pintoja esimerkiksi keittiössä maalattiin. 
Myös paikkamaalaukset kuuluvat maalaustöihin. Maalaustöihin käytettiin yhtä asun-
toa kohden 3,6 tuntia.  
 
Kylpyhuoneet kalustettiin pääpiirteittäin samalla tavalla. Osakkaiden omasta toivo-
muksesta ja omalla kustannuksella kylpyhuoneeseen sai myös urakkaan kuulumatonta 
materiaalia ja kalusteita. Normaali kylpyhuone varustettiin seuraavilla kalusteilla ja 
varusteilla: 
 
 WC- istuin 
 suihkukulma 800…900x900 
 pesuallas, hajulukolla 
 peilikaappi, valaisimella 
 uusi suihkusekoittaja 
 uusi altaan sekoittaja 
 käyttövesipatteri 
 pyykinpesukoneen kytkennät 
 wc-paperiteline 
 pyyhekoukut 2kpl. 
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Kalustaminen suoritettiin kahden viimeisen viikon aikana. Kalustamaan päästiin sitä 
mukaa, kun kylpyhuoneen laatoitukset valmistuivat. Yhden huoneiston kylpyhuoneen 
kalustamiseen käytettiin aikaa keskimäärin 8,8 tuntia. 
 
 
9.12 Lopputyöt ja -siivous 
 
Lopputöihin kuului viimeistely ja paikkaustyöt. Viimeisimpinä töinä olivat esimerkik-
si tetra-massan ja silikonin asennukset sitä tarvitseviin paikkoihin. Myös havaittuja 
puutteita, kuten, listoituksia ja maalipaikkauksia tehtiin lopussa. Kylpyhuoneen ovien 
lukkomekanismit myös uusittiin. Lopputyöt on sisällytetty muiden työvaiheiden tunti-
seurantoihin. 
 
Loppusiivoukseen käytettiin ulkopuolisia siivoajia. Siivoustyöt aloitettiin viimeisellä 
rakennusviikolla. Siivoustöitä tehtiin, vielä sovitun valmistumispäivän jälkeisenä 
maanantaina. Siivoukseen kuului siivota asunnosta kaikki rakentamisen aikana tullut 





Vaiheen 3 käyttöönottotarkastus suoritettiin 10.2.2010 klo 12.00. Tarkastuksessa oli-
vat läsnä edustaja taloyhtiöstä, urakointiliikkeestä sekä valvojan edustajat. Lisäksi 
tarkastukseen otti osaa sähköasentaja sekä paikalla olleet huoneistojen asukkaat/ 
osakkaat. 
 
Käyttöönottotarkastuksessa tarkastettiin, että kylpyhuoneiden kalustejärjestys on ku-
vien mukainen. Muutokset merkittiin ylös. Lisäksi tarkastettiin korjaustyönlaatu sil-
mämääräisesti, sekä laattojen kiinnitys testattiin koputustestein. Puutteet kirjattiin 
ylös.  
 
Yleisimmät puutteet huoneistoissa olivat koteloiden heikko viimeistely. Kuviossa 14 
on esitetty koteloiden toteutusta. Myös joitakin tarvikkeita oli jäänyt asentamatta, ku-
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ten pyyhekoukkuja, sekä kylpyhuoneen oven lukon peitekilpi. Komerossa johon teh-
tiin uusi pystylinja, oli lattia jäänyt viimeistelemättä, joka kerroksessa. Yleisesti ottaen 
työ oli kuitenkin siistiä. Erityisesti kylpyhuoneet saivat kiitosta. Liitteessä 4 on vai-
heen 3 käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Käyttöönottotarkastuksessa ilmitulleet puut-









Asukaspalautteen keräämisen toteutin suorittamalla kyselyn seuraamieni huoneistojen 
osakkeen omistajille. Jaoin osakkaille tiedotteen ja kyselylomakkeen (Liite 5) perjan-
taina 19.3.2010. Kyselyn suoritin 23.3.2010. Kyselyssä sain kerättyä tiedot ainoastaan 
kahdelta osakkaalta. Tästä syystä suoritin seuraavalla viikolla kyselyn uudestaan pu-
helimitse. Lopulta kyselyyn vastasi neljä osakasta kymmenestä.  
 
Suurimpana ongelmana osakkaat pitivät sitä, että omasta asunnosta piti muuttaa re-
montin ajaksi pois. Huomioitavaa on se, että kaikki osakkeen omistajat eivät asuneet 
kyseisissä huoneistoissa. Remontin venyminen viikolla ei aiheuttanut kenellekään 
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suurempia ongelmia. Suurin osa kyselyyn vastanneista oli varautunut siihen, että re-
montti ei valmistu aikataulussa. Yksi osakkeenomistaja sanoi, että lisäviikko toi lisä-
kustannuksia tilapäisasunnon takia. 
 
Kukaan kyselyyn vastanneista ei olisi ollut valmis maksamaan lisää remontista, jos 
remonttiaika olisi ollut puolet lyhyempi. Yksi osakkeenomistaja sanoi, että jos hän 
olisi asunut kyseisessä huoneistossa, olisi hän voinut maksaa remontista enemmän jos 
remonttiaika olisi ollut lyhyempi.  
 
Eniten osakkeenomistajat kehuivat urakoitsijan tapaa tiedottaa remontista. Tieto oli 
kulkenut huoneistoihin jaettavilla tiedotteilla, puhelimitse sekä sähköpostitse kaikkien 
mielestä erittäin hyvin. Kaksi osakkeenomistajaa kertoi epäilleensä tiedottamisen riit-
tävyyttä ennen remontin alkua. Tiedottamisen laajuus ja tarkkuus oli kuitenkin yllättä-
nyt.  
 
Kokonaisuutena remontin lopputulosta kiiteltiin. Viikon myöhästyminen ei vaikutta-
nut siihen, että remonttia pidettiin onnistuneena. Urakoitsijan toimiin oltiin kaiken 
kaikkiaan hyvin tyytyväisiä. Urakoitsijan onnistumisen keskiarvoksi tuli 9,25, heikoin 
arvosana oli 8 ja paras 10.  
 
 
9.15 Havainnot ja kipupisteet 
 
Vaiheen 3 toteutukseen käytettiin työtunteja 1414 tuntia sekä käyttöönottotarkastuk-
sessa ilmitulleiden puutteiden korjaukseen 24 tuntia. Yhteensä tunteja kertyi siis 1438. 
Tämä tuntimäärä pitää sisällään ne tunnit, mitkä nimenomaan on käytetty työskente-
lyyn vaiheen 3 huoneistoissa. Esimerkiksi huoneistoihin käytetyn materiaalin kuljet-
taminen työmaalle sekä työnjohto ja työmaanhallinto eivät sisälly näihin tunteihin. 
Liitteessä 6 on vaiheen 3 työtuntien seurantalomake, jossa nähdään päivittäin käytetyt 
työtunnit, sekä osittain huoneistoissa työskennelleiden henkilöiden lukumäärä.  
 
Yhtä asuntoa kohden käytettiin keskimäärin 144 työtuntia. Kylpyhuoneiden ve-
deneristykseen ja laatoitukseen käytettiin yhteensä aikaa eniten, 21 tuntia. Koteloiden 
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ja alakattojen tekemiseen käytettiin myös aikaa melko paljon, n. 15 tuntia. Työtuntien 















































































































KUVIO 15. As. Oy Jkl Polen yhtä asuntoa kohden käytetyt työtunnit vaiheessa 3. 
 
 
Työtapoja pyrittiin jatkuvasti kehittämään, mistä hyvä esimerkki on välipohjan purun 
poistossa käytetty imuauto. Purun poisto tapahtui nopeasti ja pölyttömästi. Vaikka 
imuauto onkin verrattain kallis, oli ratkaisu onnistunut. Edellisessä linjastossa purun 
poistoon oli mennyt yhdeltä mieheltä noin viikko. Lisäksi purun kuljettaminen rappu-
käytäviä pitkin säkeissä oli liannut rappukäytäviä melkoisesti. Toinen onnistunut muu-
tos oli se, että pystylinja V2 siirrettiin viereiseen komeroon. Alkuperäinen linja sijaitsi 
ilmastointihormien seassa ja tästä oli aiheutunut edellisessä linjassa suuria ongelmia. 
Nyt viemärin asennus onnistui ongelmitta. 
 
Vaiheen 3 rakentamisen aikana ei oikeastaan ilmennyt rakenteista johtuvia ongelma-
kohtia tai kipupisteitä ollenkaan. Tästäkin huolimatta linjan rakentamisessa tapahtui 
asukkaan kannalta pahin mahdollinen, alkuperäinen aikataulu venyi viikolla. Vaikeak-
si asian teki vielä se, että päätös aikataulun muuttamisesta tehtiin vasta muutama viik-
ko rakentamistöiden aloittamisen jälkeen. Huomioitavaa on se, että viimeisiä alakatto- 
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ja kotelotöitä tehtiin vielä maanantaina 8.2.2010, vaikka valmistumispäivämäärä oli 
sunnuntai 7.2.2010.  
 
Edellisessä vaiheessa ilmenneet ongelmat olivat yksi iso syy siihen, miksi vaiheen 3 
aikataulua jouduttiin muuttamaan. Urakoitsija joutui pitämään suurinta osaa työnteki-
jöistään joulukuun lopussa vaiheen 2 viimeistelyssä. Sama koski myös aliurakoitsijoi-
ta. Tästä johtuen esimerkiksi viikoilla 52 ja 53 vaiheen 3 asunnoissa ei tapahtunut käy-
tännössä yhtään edistystä. Esimerkiksi seinien tasoitukset olisi voitu aloittaa noin 
kolme viikkoa aikaisemmin, mitä nyt tehtiin.  
 
Työmiesten rajallisesta määrästä johtuen rakennusmateriaalien ominaisuuksia ei pys-
tytty täysin hyödyntämään. Lattiavaluissa käytetyn Ardexin A35- sementin yksi par-
haista ominaisuuksista on se, että se voidaan pinnoittaa 24 tunnin kuluttua valusta. Nyt 
vedeneristykset aloitettiin noin viikko ensimmäisten lattiavalujen jälkeen. 
 
Toinen suuri syy vaiheen myöhästymiseen löytyy jo yleisaikataulusuunnittelusta. Al-
kuperäisen aikataulun mukaan jokaisen vaiheen valmistumiseen oli varattu 8 viikkoa 
aikaa. Aikataulua laatiessa ei kuitenkaan oltu otettu huomioon sitä, että vaiheen 3 ai-
kana juhlapyhien takia menetettiin neljä kokonaista työpäivää, eli lähes yksi työviik-
ko. Yksistään tämä seikka olisi vaikeuttanut vaiheen 3 läpivientiä alkuperäisessä aika-
taulussa.  
 
Voidaankin todeta, että vaikka rakenteista johtuvia ongelmia ei vaiheessa 3 havaittu, 
ei kipupisteiltä kuitenkaan vältytty. Yksi kipupiste oli yleisaikataulusuunnittelussa, 
missä oli jätetty huomioimatta juhlapyhien vaikutukset aikatauluun. Toinen suuri ki-
pupiste oli edellisen linjaston ongelmista seurannut resurssipula. Työntekijöiden liian 




10 AS. OY JKL GUMMERUKSENKATU 7: N 
REMONTTISEURANTA 
 
10.1 Seurattava linja ja sen aikataulu 
 
Tässä kohteessa seurasin pystyviemärilinja V1: sen uusimista.  Linjaan V1 kuului yh-
teensä kuusi huoneistoa, jotka sijaitsevat B-rapussa päällekkäisissä kerroksissa. Linjan 




KUVIO 16. Kolmannen kerroksen remontoitava asunto linjassa V1. Kuva ei ole mit-




Linjan 1 aloituskatselmus pidettiin 17.12.2009. Varsinainen remontti alkoi 4.1.2010. 
Linjan 1 alkuperäinen valmistumisaika oli perjantai 12.3.2010. Rakentamisen aikana 
tulleiden ongelmien takia aikataulua muutettiin siten, että rakentamisaikaa tuli 2 viik-
ko lisää ja uusi valmistumispäivä oli 26.3.2010. Liitteessä 7 on NCC Rakennus Oy:n 






Suojaustyöt aloitettiin 4.1.2010 ja suojaukset saatiin tehtyä kahden päivän kuluessa. 
Viikolla 4 suojauksia jouduttiin kuitenkin tekemään lisää ja osa jo tehdyistä suojauk-
sista piti purkaa. Syynä suojauksien uusimiseen oli suunnitelmiin tulleet muutokset. 




KUVIO 17. Lattian suojaus muovisella kennolevyllä 
 
 
Lattiat suojattiin muovisella kennolevyllä. Mainoslevyn saumat ja liittymäkohdat sei-
niin teipattiin. Asuinhuoneistojen makuuhuoneisiin rakennettiin rimasta ja muovista 
suojaseiniä. Väylille joista kuljettiin, asennettiin vetoketjulla varustettu, avattava 
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muovisuojus. Niiden ovien, joiden kautta ei tarvinnut kulkea, raot teipattiin umpeen. 
Suojaustöihin käytettiin yhtä asuntoa kohden keskimäärin 6,7 tuntia. 
 
 
10.3 Purkuvaiheen toteutus 
 
Rakennustekniset purkutyöt aloitettiin Linjan V1 asunnoissa torstaina 7.1.2010. Pur-
kutöitä oli tekemässä 1-3 henkilöä. Purkutöihin kuului kylpyhuoneen seinä- ja lattia-
laatoituksen sekä pintalaatan poisto. Rakennusteknisen purkutyön suorittaneet henki-
löt purkivat myös osittain kylpyhuoneen kalusteet. Purkutyö tehtiin alipaineistetussa 
tilassa. Sähköpurku alkoi hieman jäljessä muusta purusta.  
 
Suunnitelmien mukaan linja V1 piti olla avattavan tiilihormin takana. Purkutöiden 
edetessä havaittiin, että pystyviemärilinja V1 kulki betoniseinän sisässä. Tästä aiheu-
tui suunnitelmien muutos ja vanha pystylinja päätettiin jättää rakenteen sisään. Uudel-









Purkutöihin kuului myös roilojen teko välipohjaan uusia viemäröintejä varten. Roilo-
tuksia ja pintamateriaalin poistoa tehtiin myös makuuhuoneeseen, minkä kautta vesi- 
ja viemäriputket vedettiin keittiöön. Keittiössä allaskaapin alalevy poistettiin ja sen 
alapuolista lattiaa piikattiin tarvittavissa määrin auki. Suunnitelmien muututtua väli-
pohjiin jouduttiin poraamaan timanttiporalla useita uusia läpivientejä. Kuviosta 19 









Suunnitelmien yllättävä muutos hidasti tuntuvasti purkutöitä. Uusia suunnitelmia jou-
duttiin odottamaan noin puolentoista viikon ajan ja tällä ajanjaksolla purkutyö ei ollut 
tehokkaimmillaan. Purkujätteen kuljetukseen ulos käytettiin talon omaa hissiä. Muu-
tamana päivänä purkutöitä hidastivat hissin toimintahäiriöt. 
 
Purkutyöt ajoittuivat kokonaisuudessaan noin kuuden viikon ajalle. Keskimäärin pur-
kutöihin käytettiin yhtä asuntoa kohden yhteensä 43,2 tuntia. Purkutyöt jakaantuivat 
seuraavasti: 
 
 rakennustekninen purku  35,7 h 
 läpivientien teko  6,0 h 
 sähköpurku  1,5 h 
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10.4 Kylpyhuoneen viemäriasennusten ja vesijohtojen toteutus 
 
Kylpyhuoneiden viemäreiden asennukset aloitettiin tiistaina 2.2.2010. Rakentamisen 
aloittamisesta oli tällöin kulunut neljä viikkoa. Asennustyöt aloitettiin kylpyhuoneiden 
vaakaviemäröintien asentamisella. Viemärit asennettiin laatan päälle ja täyttö tehtiin 
kevytsoralla. Viemäriputkien materiaalina oli muovi. Pystylinjoilla- ja alakaton ylä-
puolelle jäävät vaakalinjat tehtiin dB- muoviviemäriputkesta. Nämä putken osat eris-
tettiin Parocin Section AluCoat vuorivilla- eristeellä ja päällystettiin osittain palomas-
salla(parannettu äänieristys, ”äänisieppari”). Kuviossa 20 on esitetty eristettyä putkea. 




KUVIO 20. Eristetty viemäriputki  
 
 
Vesiputkien asennus huoneistoihin aloitettiin 3.3.2010. Vesiputket tulevat huoneistoon 
porraskäytävästä huoneiston ulko-oven yläpuolelta. Eteisessä vesiputket kulkevat 
avattavan kotelon sisässä. Joissakin eteisissä oli kaappeja, joiden läpi vesijohdot jou-
duttiin asentamaan. Koteloissa ja alaslaskettujen kattojen takana olevat vesiputket 
olivat kuparia. Vesiputkien materiaalina käytettiin myös osittain muovia. Näkyviin 
jäävät vesiputket olivat kromattua putkea.  Kuviossa 21 nähdään keittiöön menevät 





KUVIO 21. Keittiöön menevät muoviset vesiputket ovat suojaputkien sisässä.  
 
 
Viemäriasennukset ajoittuivat neljän viikon ajanjaksolle. Viemäri asennuksiin käytet-
tiin aikaa yhtä asuntoa kohden keskimäärin 14,3 tuntia. Vesijohtoasennuksia tehtiin 
neljän viikon aikana yhteen asuntoon yhteensä 10,5 h. Yhteensä viemäri- ja vesijohto-
asennuksiin käytettiin 24,8 h.  
 
 
10.5 Kylpyhuoneen lattiavalujen toteutus 
 
Ennen varsinaisten lattiatöiden aloittamista viemäriputkien läpiviennit valettiin um-
peen (palo- ja äänieristys). Lisäksi viemäreiden läpimenot varustettiin palotilanteessa 
turpoavalla mansetilla. Ennen lattian valua pohjalaatan päälle asennettiin kevytsoraa, 
joka tasasi pinnan. Pintavaluun asennettiin raudoitusverkko 4 # 150mm. Ennen valua 
raudoitusverkkoon asennettiin lattialämmityskaapelit. Kaadot lattiakaivoon päin olivat 
1:100 ja lattiakaivon ympärillä 1:50 (lattiakaivoja 2kpl). 
 
Lattiavalu toteutettiin Maxitin Vetonit 6000- lattiamassalla. Lattiavalu toteutettiin 
mahdollisimman ohuena, kuitenkin vähintään 50mm. Massa kuljetettiin hissillä ker-
roksiin. Yksi mies teki massaa ja toinen työsti sitä kylpyhuoneessa. Vetonit 6000- 
massa on päällystettävissä 15 tuntia valun jälkeen. Ennen Vedeneristystä lattia tasoi-
tettiin Vetonit 3000- pintatasoitteella. Lattian valusta nähdään ote kuviossa 22. 
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KUVIO 22. Lattiavalu Vetonit 6000 -lattiamassalla 
 
 
Lattiavalut aloitettiin 22.2.2010. Valuja tehtiin kolmen viikon aikana. Viimeiset lattia-
valut tehtiin keskiviikkona 3.3.3010. Yhden kylpyhuoneen lattian tekemiseen käytet-
tiin aikaa keskimäärin 14 tuntia. Lattialämmityskaapeleiden asentamiseen käytetty 
aika ei sisälly näihin tunteihin. 
 
 
10.6 Kylpyhuoneen seinäkorjausten toteutus 
 
Alkuperäisen suunnitelman mukaan seinät oli tarkoitus tasoittaa perinteisesti rappaa-
malla. Urakoitsijan ehdotuksesta suunnitelmia muutettiin. Seinien perinteisestä tasoi-
tuksesta luovuttiin ja seiniin asennettiin Wedi- levy (20mm). Wedi- levy on XPS- le-
vyä, jossa on molemminpuolin sementtipinnoite, joka on vahvistettu lasikuituverkolla. 
Levy itsessään toimii vedeneristeenä, vain saumat käsitellään vedeneristemassalla. 
 
Wedi- levyt kiinnitettiin seinään pistekiinnityksellä kiinnityslaastilla sekä wedi- alus-
levyllä varustetuilla lyöntitulpilla. Kiinnitysmassana käytettiin Wedin omaa kiinni-
tysmassaa. Wedi- levyn asennukset aloitettiin maanantaina 8.2.2010. Viimeiset levyt 
kiinnitettiin tiistaina 2.3.2010. Levyn asennuksia oli tekemässä yksi työmies. Yhden 
kylpyhuoneen Wedi- levy asennuksiin käytettiin keskimäärin aikaa 10,6 tuntia. Kuvi-
ossa 23 nähdään asennettuja Wedi- levyjä. 
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KUVIO 23. Wedi- levyjä asennettuna seinään 
 
 
10.7 Kylpyhuoneen seinä- ja lattiapintojen toteutus 
 
Seiniin asennetut Wedi- levyt toimivat vedeneristeenä. Levyjen saumoihin, ruuvien 
kohtiin sekä lattian ja seinän liittymäkohtiin levitettiin vedeneristettä. Vedeneristeenä 
käytettiin Mapei Mapegum WPS- vedeneristettä (VTT- sertifikaatti nro 204/05). Sau-
makohtiin asennettiin myös Mapein oma saumanauha. 
 
Lattia vedeneristys toteutettiin myös Mapei Mapegum WPS- vedeneristemassalla. 
Lattian ja Wedi- levyn raja tiivistettiin lisäksi Wedi- liimamassalla. Vedeneristeen 
levittämiseen käytettiin telaa sekä pensseliä. Vedeneristystöitä tehneen urakoitsijan 
mukaan vedeneriste oli työlästä levittää. Toisaalta joissakin kylpyhuoneissa vaadittava 
kuivakalvon paksuus saavutettiin jo yhdellä levityskerralla. Valvojan suorittaman ve-
deneristysmittauksen tarkastuskortti on liitteessä 9.  
 
Tuntiseurannassa vedeneristystöihin luettiin lattian vedeneristys sekä saumanauhan ja 
vedeneristeen levitys Wedi- levyn saumoihin ja kiinnityskohtiin. Wedi- levyn asen-
nukseen käytetyt tunnit määritettiin kuuluvaksi seinätasoituksiin. Kuviossa 24 näh-




KUVIO 24. Lattian vedeneristeestä on otettu koepala kuivakalvon mittausta varten. 
 
 
Lattiapinnat laatoitettiin keraamisin laatoin. Laattakokona käytettiin 100 x 100 mm². 
Seinät laatoitettiin 300x200 mm² kokoisilla keraamisilla laatoilla. Tehosteina käytet-
tiin perinteistä vaakaboordia tai suihkun taakse valemosaiikista tehtyä pystyraitaa. 
Laattojen saumaamiseen käytettiin laatan väristä saumalaastia ( Ultracolor). Nurkkiin 
asennettiin saniteettisilikoni. Ulkokulmissa käytettiin muovista kulmalistaa. Urakoitsi-
ja toimitti osakkaille valittavaksi kolme eri laattavaihtoehtoa. Laatoitettu kylpyhuone 




KUVIO 25. Kylpyhuoneen lattia- ja seinäpinnat laatoituksen jälkeen 
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Vedeneristystyöt aloitettiin huoneistoissa 24.2.2010. Vedeneristys ja laatoitustöitä 
tehtiin neljän viikon aikana. Vedeneristys- ja laatoitustöitä oli tekemässä 1-3 henkilöä. 
Yhden huoneiston kylpyhuoneen vedeneristys- ja laatoitustyöhön käytettiin aikaa kes-
kimäärin 14.8 tuntia. 
 
 
10.8 Alakattojen ja koteloiden toteutus 
 
Kylpyhuoneiden alakattojen runkojen teossa käytettiin peltirankaa ja 25x100 mm² 
lautaa sekä 40x40 rimaa. Peltiranka kiinnitettiin seinälle kiertämään kylpyhuone ym-
päriinsä. Lauta asennettiin kattoon noin k400mm jaolla. Kuviossa 26 nähdään kylpy-




KUVIO 26. Kylpyhuoneen alakaton runkorakenne 
 
 
Kylpyhuoneen alakaton pintamateriaalina käytettiin kuusipaneelia (sisarpaneeli 15x95 
mm²). Paneeli lakattiin työmaalla valkoisella kuultolakalla kahteen kertaan. Uudelle 
iv- venttiilille asennettiin jatkoputki vanhasta hormista alakattopintaan. Viemärilinjan 
siirryttyä kylpyhuoneen viereiseen komeroon, jouduttiin alakattoja tekemään myös 
komerotiloihin/vaatehuoneisiin. Komeroiden alakatoissa runkorakenne pysyy samana, 
mutta pintamateriaalina käytettiin Gyproc- levyä (13mm). Komeroiden alakatot tasoi-
 69 
tettiin ja maalattiin valkoisiksi. IV- venttiileitä ja putkia jouduttiin asentamaan myös 
komeroiden alakattoihin. 
 
Eteistiloihin tulleiden koteloiden rungot toteutettiin 40x40 mm² rimalla. Rimat kiinni-
tettiin seinään ja kattoon pikanauloilla. Koteloiden pintamateriaalina käytettiin Gyp-
roc-levyä (13mm). Levy toimitettiin työmaalle valkoiseksi maalattuna. Kotelot tehtiin 
avattaviksi (ruuvikiinnitys). Koteloiden reunat viimeisteltiin muovisella L- listalla ja 




KUVIO 27. Kotelot tehtiin avattaviksi, listoitus puuttuu 
 
 
Alakattorunkojen tekeminen aloitettiin 10.3.2010. Runkoja tehtiin kerros kerrallaan. 
Samanaikaisesti tehtiin sekä kylpyhuoneen, että komeron alakatot. Koteloita tehtiin 
valmiiksi sitä mukaan, kun sähkö- ja vesijohtoasennukset etenivät. Työtunneissa on 
myös listoitustyöt. Alakatto- ja kotelotyöt jakaantuivat 4 viikon ajalle.  Yhden huo-




10.9 Huoneiston sähkötöiden toteutus 
 
Huoneistojen sähkötyöt aloitettiin asentamalla kylpyhuoneeseen tarvittavat johdot 
ennen seinälevytystä. Tämän jälkeen tehtiin lattialämmityskaapeleiden asennukset. 
Sähkötyöt huoneistoissa aloitettiin 25.1.2010. 
 
Huoneistoihin asennettiin uusi ryhmäkeskus ja tietoliikennekotelo ulko-oven yläpuo-
lelle. Huoneistoihin jäävät vanhat sähköjohdot yhdistettiin uuteen keskukseen. Uudet 
sähköjohtovedot tehtiin huoneistoissa pääosin pinta-asennuksina. Asennuksissa käy-
tettiin listoja, joiden sisässä sähköjohdot kulkivat. Lista-asennuksesta nähdään esi-




KUVIO 28. Uudet sähköjohdotukset tehtiin lista-asennuksina  
 
 
Huoneistoihin asennettiin uusi parikaapelijärjestelmä ja antennijärjestelmä uudistet-
tiin. Palovaroitinjärjestelmä liitettiin uusien määräysten mukaisesti sähköverkkoon. 
Huoneistoihin tuli myös uudet ovipuhelinjärjestelmät. Kylpyhuoneiden sähkövarusteet 
uusittiin perusteellisesta. Muissa huonetiloissa esimerkiksi vanhat johdotukset ja pis-
torasiat jäivät käyttöön. 
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Sähkötöitä oli tekemässä 1-2 miestä. Kohteessa sähkömiesten vaihtuvuus oli myös 
melko suuri. Viimeisiä sähkötöitä tehtiin vielä tiistaina 30.3.  Sähkötöihin käytettiin 
yhtä huoneistoa kohti 32,7 h.  
 
 
10.10 Muiden tilojen töiden toteutus 
 
Muissa tiloissa kuin kylpyhuoneessa tehtäviä töitä oli tässä seurannassa paljon. Keitti-
össä pääasialliset työt olivat allaskaapin alalevyn poisto, lattian piikkaus ja viemäri- ja 




KUVIO 29. Viemäri- ja vesijohtoasennusten jälkeen kaapin pohjalevy korjattiin. 
 
 
Viemäriputket ja vesijohdot tuotiin keittiöön makuuhuoneen lattiassa. Tästä aiheutui 
se, että makuuhuoneen lattiaan oli tehtävä ura. Putkiasennusten jälkeen makuuhuonee-
seen asennettiin parketti. Myös listoitukset oli uusittava. 
 
Pystyviemärilinja V1:sen siirryttyä kylpyhuoneen viereiseen komeroon, rakennustek-
niset työt muissa tiloissa lisääntyivät huomattavasti. Viemäriasennusten jälkeen pys-
tyviemärit muurattiin HB: n Prima-harkolla (88mm). Muurauksen jälkeen pinta rapat-
tiin ja maalattiin. Kuviossa 30 on esitetty komerossa tehtyä muuraustyötä. 
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KUVIO 30. Viemäriputken ympärys on muurattu harkolla ja rapattu. 
 
 
Koteloiden ja alakattojen tekemiseen sekä maalauksiin käytetyt tunnit on eritelty toi-
sissa osioissa ja niitä tunteja ei ole luettu tähän osioon. Myöskään sähkö- ja LVI-työt 
eivät kuulu tähän osioon. Muuraustöitä, kalusteiden korjauksia ja parkettien asennuk-
sia oli tekemässä 1-3 rakennusmiestä. Muuraustyöt aloitettiin 1.3.2010 ja ne saatiin 
päätökseen 11.3.2010. Parkettiasennukset tehtiin 12–15.3.2010 välisenä aikana. Keit-
tiön kalustekorjauksiin, muurauksiin ja parkettiasennuksiin käytettiin aikaa yhtä asun-
toa kohden keskimäärin 10 h.  
 
 
10.11 Maalaustyöt ja kalustaminen 
 
Kylpyhuoneiden kalustaminen aloitettiin 17.3.2010. Vesikalusteet asensi putkimies ja 
muut varusteet pääsääntöisesti rakennusammattimies. Valaisimina oli asentamassa 
sähkömies. Yhden kylpyhuoneen kalustamiseen käytettiin tunteja keskimäärin 21,5. 
Yhden kylpyhuoneen kalusteet olivat pääsääntöisesti: 
 
 suihkukulma 800…900x900 
 wc- istuin 
 pesuallas, hajulukolla 
 peilikaappi, valaisimella 
 uusi suihkusekoittaja 
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 uusi altaan sekoittaja 
 käyttövesipatteri 
 pyykinpesukoneen kytkennät 
 pyyhekoukut 2kpl 
 wc-paperiteline 
 
Pääasialliset maalaustyöt olivat koteloiden, alakattopaneelien sekä kylpyhuoneen ovi-
karmien maalaukset. Maalaustöihin kuului myös joitakin paikkamaalauksia. Esimer-
kiksi Wedi- levyn asennuksessa seinä halkesi toiselta puolelta muutamassa huoneis-
tossa. Tämän jälkeen seinä piti tasoittaa ja maalata. Osakkaiden tilaamia lisätöitä, ku-
ten ikkunanpielien maalauksia, ei otettu maalaustöihin käytettyihin tunteihin huomi-





Rakennustyön aikana kohteessa oli oma siivooja, joka siivosi rappukäytäviä ja huo-
neistotiloja tarvittaessa. Huoneistoissa käytetyt työtunnit rakentamisen aikana eivät 
jakaantuneet tasaisesti jokaiselle päivälle. Siivoojan oman arvion mukaan yhden huo-
neiston siivoamiseen käytettiin viikossa keskimäärin 0,5 tuntia. Tässä tapauksessa 
yhden huoneiston siivoamiseen rakentamisen aikana käytettiin aikaa keskimäärin 6 
tuntia.  
 
Loppusiivous aloitettiin 26.3.2010. Siivous eteni sitä mukaan, kun huoneistot valmis-
tuivat. Loppusiivouksessa siivottiin kaikki rakentamisen aikana tullut lika ja pöly pois. 
Viimeiset loppusiivoukset suoritettiin 1.4.2010. Loppusiivoukseen käytettiin pääura-
koitsijan omaa siivoojaa. Yhden huoneiston loppusiivoukseen käytettiin aikaa keski-







Pystyviemärilinja V1:sen huoneistojen käyttöönottotarkastus pidettiin 8.4.2010. Käyt-
töönottotarkastukseen ottivat osaa taloyhtiön hallituksen edustaja, valvojan edustajat, 
pääurakoitsijan edustaja sekä paikalla olleet huoneistojen asukkaat/osakkaat.  
 
Käyttöönottotarkastuksessa tarkastettiin silmämääräisesti korjaustyön jälki. Laattojen 
kiinnitys testattiin koestimella koputtamalla. Ilmitulleet puutteet kirjattiin ylös. Pohja-
kuviin päivitettiin myös mahdolliset kalustejärjestysten muutokset.  
 
Koteloiden heikko viimeistely oli yleisin puute mitä tarkastuksessa huomioitiin. Kiin-
nitysruuvit olivat vinossa ja epämääräisellä jaolla. Kylpyhuoneet saivat pääosin kehu-
ja. Joissakin kylpyhuoneissa lattiatermostaatin kotelo esti peilikaapin oven avautumi-
sen. Muutamia varusteita, kuten pyyhekoukkuja oli kiinnittämättä. Liitteessä 10 on 





Toteutin asukaskyselyn perjantaina 9.4.2010. Kyselyn suoritin puhelimitse. Seuran-
nassa oli kuusi huoneistoa ja kyselyyn vastasi 4 osakasta tai heidän edustajaansa. Ky-
syin osakkailta vastaavat kysymykset kuin As. Oy Jkl Polen osakkailtakin.  
 
Ongelmallisimpana remontissa osakkaat pitivät huoneistosta pois muuttamista sekä 
tästä aiheutuneita lisäkustannuksia. Yksi osakas kertoi, että hankkeesta ja sen laadusta 
päättäminen taloyhtiössä oli vaikein asia.  
 
Aikataulun myöhästyminen useammalla viikolla ei aiheuttanut suuria ongelmia osak-
kaille. Taloudelliset lisäkustannukset olivat yksi myöhästymisen aiheuttama lisäon-




Jokaisen kyselyyn vastanneen mielestä urakoitsijan tapa tiedottaa asioista oli kiitettä-
vää tasoa. Aikataulumuutoksista oli tiedotettu hyvissä ajoin. Osakkaiden mielestä tie-
dottaminen on tärkeä urakoisijan tehtävä. 
 
Kukaan kyselyyn vastanneista ei olisi ollut valmis maksamaan remontista enempää, 
jos urakka olisi tehty lyhyemmässä ajassa. Osakkaiden mielestä remontin hinta oli jo 
nyt melko suuri.   
 
Kokonaisuutena kyselyyn vastanneet olivat remonttiin melko tyytyväisiä. Yksi osak-
keenomistaja toivoi, että etenkin sähköurakoitsija olisi panostanut asiakaspalveluun 
enemmän. Pääurakoitsijan onnistumisen keskiarvoksi muodostui 8,8. Heikoin arvosa-
na oli 8 ja paras 9,5.  
 
 
10.15 Havainnot ja kipupisteet 
 
Pystylinjaviemäri V1:sen huoneistojen korjaukseen käytettiin työaikaa 1332 tuntia. 
Käyttöönottotarkastuksen jälkeisiin korjauksiin käytettiin aikaa arviolta 2 tuntia asun-
toa kohden, eli yhteensä 12 tuntia. Yhteensä työtunteja kertyi 1348. Tuntimäärään 
eivät sisälly työnjohtoon ja työmaanhallintoon käytetyt tunnit. Linjan V1 tuntiseuran-
talomake on liitteessä 11.  
 
Yhden huoneiston korjaustöihin käytettiin aikaa 230 tuntia. Purkutöihin käytettiin 
aikaa eniten, yhteensä 35,7 tuntia. Sähköasennuksiin käytettiin myös paljon aikaa, 
yhteensä 32,7 h. Kalustamiseen käytettiin yllättävän paljon työtunteja. Työtuntien 




























































































































Suurin kipupiste ja ongelma Linjassa V1 oli se, että pystyviemärilinja ei ollut vanho-
jen suunnitelmien mukaisesti avattavan tiilihormin sisässä. Uusia suunnitelmia joudut-
tiin odottamaan n. 1 ½ viikon ajan ja tästä aiheutui samanmittainen tyhjäkäynti raken-
tamisessa (osittain työt siirtyivät seuraavan linjaan). Purkutyöt kyllä edistyivät, mutta 
työ ei ollut niin tehokasta kuin se olisi voinut olla.  
 
Urakoitsija yritti ottaa aikataulua kiinni vaihtoehtoisilla toteutusmenetelmillä. Ura-
koitsijan ehdotuksen mukaan, seinäoikaisut tehtiin Wedi- levyä käyttämällä. Perustee-
na tähän oli nopeutuva toteutus. Rakennusmiehillä ei ollut juurikaan kokemusta Wedi- 
levyn käytöstä ja näin ollen työ ei ollut niin tehokasta kuin oli toivottu. Ensimmäisen 
kylpyhuoneen Wedi-levyjen asennukseen käytettiin aikaa 13 tuntia. Keskimäärin We-
di-levyjen asentamiseen kylpyhuonetta kohden käytettiin aikaa 10,6 tuntia. Perinteisen 
seinän rappauksen olisi toteuttanut lähes samassa ajassa. 
 
Toinen kipupiste oli työmiesten määrä. Parhaiten tämä tuli esille sähkömiesten ja put-
kimiesten kohdalla. Työmaalla oli useasti ainoastaan yksi sähkömies, joka joutui siir-
tymään paikasta toiseen aina tarvittaessa. Tästä johtuen työskentely huoneistoissa oli 
pätkittäistä ja osittain tehotonta. Joinakin päivinä vesiputkien asennukset eivät eden-
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neet, koska putkimies oli joutunut lähtemään toiselle työmaalle. Kun rakennusaikaa 
oli jäljellä vain muutama päivä, Pystyviemärilinja V1:sen huoneistoissa työskenteli 5 
putkimiestä.  
 
Toteutukseen liittyi myös joitakin pienempiä ongelmia. Purkutöitä hidasti muutamana 
päivänä hissin rikkoutuminen. Työviikolla 12 valmistuneita koteloita avattiin, koska 
niiden sisästä oli unohtunut sähkökaapeleita. Urakoitsijoiden välisessä kommunikoin-
nissa oli siis katkoksia. Ongelmaksi voidaan lukea myös se, että ongelmien tultua esil-
le urakoitsijat eivät pystyneet lisäämään resurssejaan tarvittavissa määrin, jotta aika-
taulussa olisi pysytty. Aikataulusuunnittelussa ei oltu otettu huomioon mahdollisia 
ensimmäisessä linjassa esiin tulevia ongelmia. 
 
Asukkaan kannalta saavutettiin pahin mahdollinen kipupiste, kun linjan valmistumi-
nen myöhästyi kahdella viikolla. Myös uudesta valmistumispäivästä myöhästyttiin, 
sillä töitä tehtiin vielä pääsiäisenkin jälkeen keskiviikkona 7..4.2010.  
 
 
11 KESKEISET TULOKSET 
 
Kun seuraamieni kohteiden tunteja vertaillaan keskenään, huomataan, että erot ovat 
melko suuret. Kokonaistuntimäärää vertaamalla huomataan, että Gummeruksenkatu 
7:ssä työtunteja yhtä asuntoa kohden käytettiin noin 80 enemmän verrattuna Polen 
tunteihin (n. 54 % enemmän).  Suurimmat erot ovat purkutöiden välillä, sillä Gumme-
ruksenkatu 7:ssä käytettiin purkutöihin aikaa melkein kaksinkertainen määrä verrattu-
na Polen tunteihin. Tämä suuri ero selittyy rakenteiden erolla. Toinen syy oli Gumme-
ruksenkatu 7:ssä muuttuneiden suunnitelmien tuoma lisätyö ja odottelu. Tuntivertailu 





KUVIO 32. Kohteiden tuntivertailu. 
 
 
Kuviosta 32 havaitaan myös se, että Gummeruksenkatu 7:ssä käytettiin työtunteja 
sähkötöihin paljon enemmän kuin Polessa. Tähän ei ole selvää selitystä, koska sähkö-
työt olivat kohteissa samankaltaiset. Kalustamiseen käytettyjen tuntien eroa ei myös-
kään selitä kohteiden eroavaisuudet. Maalaustöissä eroja oli siinä, että Gummeruksen-
katu 7:ssä alakattojen paneelit maalattiin paikanpäällä. Lisäksi komeroihin tehdyt ala-
katot työllistivät maalaria paljon.  
 
Tutkimustuloksista havaitaan se, että lähtökohdat vaikuttavat suuresti siihen, kuinka 
paljon työtunteja yhtä asuntoa kohden kulutetaan. Havaittavissa on myös se, että eroja 
syntyy paljon, vaikka työsuorite on sama. Tutkimustuloksia ei kuitenkaan voida verra-
ta suoraan jokaiseen 50- ja 60 luvulla rakennettuun kiinteistöön, koska taloissa on 
suuria eroja. Saneerauksen tyyli pitää myös ottaa huomioon. Molemmat seurannassa 
olleet saneeraukset tehtiin ns. perinteisellä menetelmällä. Uusien innovaatioiden myö-
tä myös työtuntien määrä muuttuu. 
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Remonttiseurannassa havaittiin seuraavia kipupisteitä: 
 
 puutteet aikataulusuunnittelussa (mm. yllätysvaraus) 
 puutteet urakoitsijan resurssisuunnittelussa (työmiesten määrä) 
 poikkeamat suunnitelmien ja todellisuuden välillä (rakenteet tai asennusreitit 
eivät kuvissa olleet sitä mitä todellisuudessa) 
 urakoitsijoiden välinen kommunikointi. 
 
Lisäksi remonttiseurannassa tuli ilmi joitakin pienempiä ongelmia. Urakoitsijoiden 
välinen yhteistyö ei aina toiminut. Tämä ilmeni mm. jo valmistuneiden rakenteiden 
avaamisella. Yksi ongelma oli taloyhtiöiden hissien käyttö tavaran ja henkilöiden lii-
kuttamiseen. Hissien toimintaepävarmuus aiheutti toisessa kohteessa muutamana päi-
vänä töiden hidastumista.  
 
As. Oy Jkl Polessa alkuperäinen vaiheen läpimenoaikataulu oli 8 viikkoa. Aikataulua 
muutettiin ja rakentamisaikaa lisättiin viikolla. Vastaavasti As Oy Jkl Gummeruksen-
katu 7:ssä alkuperäinen aikataulu oli 10 viikkoa ja muutoksen jälkeen rakentamisaika 
oli 12 viikkoa. Molemmissa töitä jatkettiin vielä uudenkin valmistumispäivän jälkeen. 
 
 
12 JOHTOPÄÄTÖKSET JA 
TOIMENPIDESUOSITUKSET 
 
Linjasaneerauskohteet ovat keskenään hyvin erilaisia. Ehkä tästä johtuen linjasanee-
rattavissa kohteissa urakoitsijoiden aikataulusuunnittelussa on puutteita. Aikataulu-
suunnitelmat on tehty niin tiukoiksi, että ongelman ilmettyä aikataulua on vaikea saa-
da kiinni. Tämä johtuu osaltaan siitä, että urakoitsijoilla ei ole mahdollisuutta lisätä 
äkillisesti työvoimaa. Toisaalta tilaajan vaatimuksena on ollut nopea läpimenoaika 
huoneistoissa. 
 
Kun saneerataan 50- ja 60- luvun kerrostaloja, jokainen kerrostalo pitää käsitellä yksi-
lönä. Joissakin tapauksissa voidaan sanoa, että jokainen kylpyhuone on oma yksilön-
sä. Tästä johtuen vanhat suunnitelmat ja piirustukset eivät välttämättä aina pidä paik-
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kaansa. Ja vaikka tilan suunnitteluvaiheessa katselmoidaan, on yllätysriski rakenteiden 
avauksen jälkeen edelleen suuri. Tämä ongelma luultavasti helpottuu mentäessä 70- 
luvun rakennuksiin, jolloin moduulimitoitus yleistyi ja rakennuksista on olemassa 
paremmat piirustukset.  
 
Tutkimuksen aikana kirjasin seuraavia kehitysehdotuksia toteutukseen: 
 
 ennakoivat rakenneavaukset (suunnitteluvaiheessa / pari viikkoa ennen työn 
aloitusta) 
 ensimmäisen linjan läpimenoajaksi n. 2 viikkoa muita linjoja enemmän 
 resurssien optimointi (työmiesten määrä) 
 työmenetelmien kehittäminen 
 esivalmistettujen tarvikkeiden käyttöönotto. 
 
Kummassakin kohteessa oli tehty rakenneavauksia jo suunnitteluvaiheessa. Raken-
neavaukset eivät varsinkaan Gummeruksenkatu 7:ssä olleet riittäviä. Avaukset kannat-
taisi kohdistaa viemäriputkien hormien kohtaan, esim. kahdessa päällekkäisessä kyl-
pyhuoneessa. Avaukset voidaan tehdä neutraalimpiin kohtiin, kuten aivan katon ra-
jaan. Huomioitavaa on se, että rakenneavaukset yhdessä linjassa eivät anna todellista 
kuvaa koko rakennuksesta. Siksi rakenneavaukset tulisi tehdä jokaiseen linjaan.  Noin 
kaksi viikkoa ennen rakentamisen alkua tehdyt rakenneavaukset antaisivat suunnitteli-
joille tarvittavan ajan tehdä suunnitelmien tarkennukset.  
 
Kummassakin kohteessa ensimmäisessä linjassa tuli odottamattomia ongelmia. Jos 
rakentamisaika olisi näissä linjoissa määritetty pidemmäksi, suuremmilta ongelmilta 
olisi vältytty. Ensimmäisessä linjassa tulleet ongelmat rupeavat helposti kuormitta-
maan ja hidastamaan seuraavienkin linjojen valmistumista. As. Oy Jkl Polen vaiheen 
3 myöhästymisen yksi pääsyy oli ensimmäisen vaiheen ongelmat. Ongelmien ratkai-
semisen jälkeen rakentamisaika muissa linjoissa saataisiin lyhyemmäksi. 
 
Molemmissa kohteissa työmiesten määrä oli useina päivinä puutteellinen. Ensimmäi-
seksi lähtökohdaksi tulisi ottaa se, että kohteessa olisi joka päivä rakennusmiesten 
lisäksi vähintään yksi sähkömies ja yksi putkimies. Nyt näin ei ollut.  
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Työmenetelmiä pyrittiin kehittämään myös työn edetessä. Jatkossa pitäisi työtapoja 
kehittää entisestään tehokkaimmiksi. Tähän liittyen esivalmistettujen tarvikkeiden 
käyttöä tulisi lisätä, jolloin huoneistossa tehtävä työmäärä saataisiin pienennettyä. 
Tällä tavoin myös huoneistokohtainen läpimenoaika lyhenisi. Tämä asia tuleekin var-
masti kehittymään siirryttäessä saneeraamaan 1970- luvun kerrostaloja.  
 
Optimaalisen huoneistokohtaisen läpimenoajan määrittämiseen vaikuttaa monta eri 
muuttujaa. Ensimmäisenä urakoitsijoiden pitäisi kehittää toimintaansa niin, että ne 
pystyvät suoriutumaan rakennustöistä nykyisessä 8 - 10 viikossa. Läpimenoajan jat-
kamista kesken rakentamisen tulisi pyrkiä välttämään. Tähän liittyy myös muiden 
osapuolten, kuten suunnittelijoiden, työtapojen kehittäminen.  
 
Tutkimuskohteita seuraamalla kuitenkin huomasi, että aikatauluissa on osittain ilmaa. 
Jos rakennusmiehiä olisi kohteissa esimerkiksi kaksi henkeä ja putkimiehiä yksi hen-
kilö enemmän, työ nopeutuisi huomattavasti. Tällä henkilömäärän nostolla huoneis-
toissa työskentelyn ei pitäisi kuitenkaan vielä ruuhkautua. Henkilömäärän nostolla ja 
rakentamisprosessin kehittämisellä huoneistokohtainen läpimenoaika, tehtäessä perin-
teinen linjasaneeraus, voitaisiin lyhentää n. kuuteen viikkoon. Tämä edellyttää ura-
koitsijoiden välistä saumatonta yhteistyötä sekä suunnitelmien paikkaansa pitävyyttä. 
Lisäksi on otettava huomioon jokaisen rakennuksen ominaispiirteet. Pitkäaikaiset yh-
teistyösopimukset urakoitsijoiden välillä kehittäisivät toimintaa. Näin tämän kaltaisiin 





Opinnäytetyön tavoitteena oli tunnistaa kerrostalon linjasaneerauksen huoneistovai-
heen toteutukseen liittyviä kipupisteitä. Tarkoituksena oli myös selvittää, miten raken-
teelliset erot vaikuttavat käytettävien työtuntien määrään. Varsinainen tutkimus suori-
tettiin seuraamalla kahta käynnissä olevaa linjasaneeraushanketta. 
 
Suomen rakennuskanta on sen verran iäkästä, että lähivuosina linjasaneerattavien ker-
rostalojen lukumäärä kasvaa huomattavasti. Urakoitsijat tulevatkin satsaamaan tule-
 82 
vaisuudessa paljon resurssejaan linjasaneerauksiin. Samalla työtapoja kehitetään jat-
kuvasti.  
 
Tutkimuksessani selvitin, kuinka paljon työtunteja käytetään yhden huoneiston sanee-
raukseen. Tuntiseurannasta havaittiin, että erot olivat paikoitellen huomattavia. Ura-
koitsijoillakaan ei ollut tarkkaa tietoa, kuinka paljon todellisuudessa työtunteja käyte-
tään yhtä asuntoa kohti. Tämän tutkimuksen avulla urakoitsijat voivat kiinnittää entis-
tä paremmin huomiota siihen, mikä työvaihe on kriittinen ja vie paljon työtunteja. 
Näin rakentamisprosessia saadaan kehitettyä. 
 
Tuntiseurannasta saadut tulokset ovat varsin luotettavia, koska seurannassa minua 
avustivat kohteiden vastaavat työnjohtajat sekä itse työtä suorittavat henkilöt. Tuloksia 
ei voida kuitenkaan suoraan hyödyntää seuraaviin kohteisiin. Jokaisen rakennuksen 
ominaispiirteet on otettava huomioon. Jokaisen työmiehen sitouttaminen kirjaamaan 
itse joka päivä käytetyt työtunnit ylös toisi vieläkin varmempia tuloksia.  
 
Suurimmat kipupisteet toteutuksessa olivat urakoitsijoiden aikataulu- ja resurssisuun-
nittelussa. Tuntiseurantani osoitti sen, että molemmissa kohteissa työt eivät aina eden-
neet sen takia, että paikalla ei ollut työntekijöitä. Työmiesten määrän optimointi lin-
jasaneerauskohteessa olisi tulevaisuudessa hyvä tutkimuksen aihe. Tästä hyötyisivät 
niin urakoitsijat kuin taloyhtiön asukkaatkin. 
 
Tietoperustassa käsiteltiin asiakastyytyväisyyden merkitystä yritykselle. Vaikka ra-
kennusteknisesti työ olisi onnistunut, asiakaspalvelu ratkaisee usein asiakastyytyväi-
syyden. Tutkimukseeni liittyen tein seuraamiini huoneistoihin asukaskyselyn. Tulok-
sista havaittiin, että urakoitsijoiden olisi syytä panostaa entistä enemmän asiakaspalve-
luun. On kuitenkin otettava huomioon se, että kyselyssäni otanta oli hyvin pieni. Suu-
remmalla otannalla olisi saanut kokonaisvaltaisemman kuvan siitä, kuinka tyytyväisiä 
osakkaat ja asukkaat ovat linjasaneerauksen toteutukseen.  
 
Kehitysehdotukseni toteutukseen eivät automaattisesti poista ongelmia rakentamispro-
sessissa, mutta niihin panostamalla rakentamisprosessia saataisiin kehitettyä pikkuhil-




Pidin linjasaneerausprosessin tutkimista haasteellisena aiheena, koska korjausraken-
tamiseen liittyy aina omat ongelmansa. Kohteiden erilaisuus asettaa omat haasteensa 
sekä suunnitteluun että toteutukseen. Kokonaisuutena olin kuitenkin työhön tyytyväi-
nen. Työn tavoitteet, kipupisteiden tunnistaminen ja kehitysehdotusten laadinta, saa-
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Liite 2. Vanhojen viemäriputkien tutkimus (Pole) 
 
Toteutin vanhojen viemäriputkien tutkimuksen 23.12.2009. Kohteessa työskennelleet 
putkimiehet merkitsivät viemäriputket kerroksittain ja siirsivät ne sivuun, mittauksia 
varten. Mittauksen suoritin työntömitalla. Ennen mittausta putsasin irtoaineksen pois 
putken seinämästä puukolla. Mittaustulokset nähdään alla olevassa taulukossa. 
 
 
Kerros Pystyviemäri Vaakaviemäri 
5.krs 4,6mm / 4,65mm 5,9mm 
4.krs 4,9mm 5,4mm 
3.krs 6,55mm / 9,6mm 5,0mm 
2.krs 5,8mm / 7,9mm 4,65mm 
1. Krs 5,5mm / 5,5mm 3,65mm /4,25mm 
 
 
Huomioitavaa mittauksessa oli se, että putket heikkenivät mentäessä ylempiin kerrok-
siin. Putkimiehen mukaan tämä on aika yleistä. Syyksi arveltiin sitä, että ylempien 
kerroksien putket pääsevät välillä kuivumaan. Tämä lisää putken rasitusta. Mittaustu-
loksissa on huomioitava se, että putket olivat osittain erittäin tukossa ja lika oli kiinnit-
tynyt tiukasti. Tämä on saattanut vaikuttaa mittaustuloksiin. 
 
Seinämäpaksuuksissa oli eroavaisuuksia eri sivuilla, kun mitattiin samalta korkeudel-
ta. Putkissa havaittiin myös halkeamia pystysaumoissa. Putkien ulkopinnoissa oli 
myös vaihtelua. Osa putkista oli ruosteessa, osan pinta oli musta. Liitokset olivat pää-
osin kunnossa. Liitoksissa oli käytetty lyijyä, mikä on asennettu hakkaamal-
la/sulattamalla. 
 
Suurin huomio mittauksessa kiinnittyi siihen, että vaakaviemärit olivat erittäin tukos-
sa. Paikoitellen vaakaviemärissä oli vain lyijykynän halkaisijan kokoinen aukko. Keit-
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tiön pystyviemäritkin olivat melko tukossa, mikä todennäköisesti johtuu keittiön vie-
































Olen Reima Paananen ja opiskelen Jyväskylän Ammattikorkeakoulussa 
rakennustekniikkaa viimeistä vuotta. Teen tällä hetkellä opinnäytetyötä 
kerrostalojen linjasaneerauksista. 
 
Opinnäytetyöhöni liittyen olen seurannut taloyhtiössänne Teidän huoneis-
tonne rakentamisprosessia. Tarkoituksenani olisi myös kysyä Teidän 
mielipiteitä rakentamisprosessin onnistumisesta ja ongelmista. Suoritan 
ovensuukyselyn tiistaina 23.3.2010 klo 17:00 alkaen.  
 
Tiedotteen liitteenä on kyselylomake, minkä mukaisesti tulen kysymykset 
esittämään. Näihin voitte miettiä vastauksia jo etukäteen. Kyselyn kesto 
on n. 10 minuuttia. Mikäli, ette ole tähän ajankohtaan paikalla voitte halu-
tessanne palauttaa lomakkeen urakoitsijan palautelaatikkoon 1.4.2010 
mennessä.  
 
Keväisin terveisin   








Vastaaja on  Osakas  Vuokralainen 
 
1. Mikä remontissa oli Teidän kannaltanne ongelmallisinta? 
 
 








4. Olisitteko olleet valmiita maksamaan remontista enemmän, jos ra-
kentamisaika huoneistossanne olisi ollut lyhyempi, esimerkiksi 4 




5. Millaisen kouluarvosanan, asteikolla 4-10, annatte urakoitsijalle 
koko rakentamisprosessista Teidän huoneistossanne? 
 
Vastauksia voit tarvittaessa jatkaa kääntöpuolelle. Kääntöpuolelle voit 
myös vapaasti kirjoittaa mitä hyvää ja mitä huonoa Teidän mielestänne 
remontissa oli! 
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Liite 6. As. Oy Jkl Pole, tuntiseuranta 
As. Oy Jkl Pole vko 50 



































































































Ma 7.12.2009 8   1 2                     1Rm+1S+1P 
Ti 8.12.2009 8   1 2                     1Rm+1S+1P 
Ke 9.12.2009 8 16 1 2                     3Rm+1S+1P 
To 10.12.2009 8 16 1 2                     3Rm+1S+1P 
Pe 11.12.2009 6 8 1 2                     2Rm+1S+1P 
  Yhteensä 38 40 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
  
As. Oy Jkl Pole vko 51 



































































































Ma 14.12.2009   18 1 2                     2Rm+1S+1P 
Ti 15.12.2009   18 1 2                     2Rm+1S+1P 
Ke 16.12.2009   18                         2Rm 
To 17.12.2009   18                         2Rm 
Pe 18.12.2009   11                           
  Yhteensä 0 83 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
  
As. Oy Jkl Pole vko 52 



































































































Ma 21.12.2009   3                         1Rm 
Ti 22.12.2009   16                           
Ke 23.12.2009       12                     2Pm 
To 24.12.2009                             Joululomat 
Pe 25.12.2009                             Joululomat 





As. Oy Jkl Pole vko 53 



































































































Ma 28.12.2009       8                       
Ti 29.12.2009         7                     
Ke 30.12.2009         4                     
To 31.12.2009           4       3           
Pe 1.1.2010                             Uusi vuosi 
  Yhteensä 0 0 0 8 11 4 0 0 0 3 0 0 0 0   
  
As. Oy Jkl Pole vko 1 



































































































Ma 4.1.2010         6 8 8     8         3Rm+1Sm+1pm 
Ti 5.1.2010           8 8   1           2Rm+1Sm 
Ke 6.1.2010                             Loppiainen 
To 7.1.2010       2 6 15 8   3           4Rm+1Sm+1Pm 
Pe 8.1.2010         7 11 8                 
  Yhteensä 0 0 0 2 19 42 32 0 4 8 0 0 0 0   
  
As. Oy Jkl Pole vko 2 



































































































Ma 11.1.2010         16 8 8   3 3           
Ti 12.1.2010         16 8 8   3 3           
Ke 13.1.2010         16 18 8   3 3           
To 14.1.2010         16 8 8   3 3           
Pe 15.1.2010         16 8 8   3 3           
  Yhteensä 0 0 0 0 80 50 40 0 15 15 0 0 0 0   
 96 
 
As. Oy Jkl Pole vko 3 



































































































Ma 18.1.2010             8 8 8 16           
Ti 19.1.2010               16 8 16           
Ke 20.1.2010               16 8 16           
To 21.1.2010               16 8 16           
Pe 22.1.2010               16 8 16           
La 23.1.2010               6               
  Yhteensä 0 0 0 0 0 0 8 78 40 80 0 0 0 0 0 
  
As. Oy Jkl Pole vko 4 



































































































Ma 25.1.2010             8 16 8 8   8       
Ti 26.1.2010             8 16 8 4 4 8 8     
Ke 27.1.2010             8 16 8 4 4 8 8     
To 28.1.2010             8 16 8 4 4 8 8     
Pe 29.1.2010             8 16 8 12 4 8 8     
  Yhteensä 0 0 0 0 0 0 40 80 40 32 16 40 32 0   
  
As. Oy Jkl Pole vko 5 



































































































Ma 1.2.2010             8 16 8 12 4 8 8     
Ti 2.2.2010               16 8 12 4 8 8     
Ke 3.2.2010               12 8 12 4 8 24 16 5Rm 2Pm 1sm  
To 4.2.2010               8 8 12 4 8 24   2siivoojaa 
Pe 5.2.2010                 8 12 4 16 24 16   
La 6.2.2010                         18 2   
  Yhteensä 0 0 0 0 0 0 8 52 40 60 20 48 106 34   
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As. Oy Jkl Pole vko 6 



































































































Ma 8.2.2010                         12 2   
Ti 9.2.2010                               
Ke 10.2.2010                               
To 11.2.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Pe 12.2.2010                               
  Yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2   
  
As. Oy Jkl Pole yhteensä 



































































































  Yhteensä 38 142 7 36 110 96 128 210 139 198 36 88 150 36   
 
Yhteensä   1414 h Käyttöönottotarkastuksen jälkeiset korjaustyöt 24h 
 
























































































































Liite 11. As. Oy Jkl Gummeruksenkatu 7, tuntiseuranta 
 
As. Oy Jkl Gummeruksenkatu 7 vko 1 















































































































Ma 4.1.2010 8                             
Ti 5.1.2010 16                             
Ke 6.1.2010                               
To 7.1.2010   10                         2 rm 
Pe 8.1.2010   21                           
  Yhteensä 24 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
As. Oy Jkl Gummeruksenkatu 7 vko 2 
















































































































Ma 11.1.2010   24                           
Ti 12.1.2010   21                           
Ke 13.1.2010   28                           
To 14.1.2010   21   7                     4 Rm 
Pe 15.1.2010   21                           
  Yhteensä 0 115 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
As. Oy Jkl Gummeruksenkatu 7 vko 3 
















































































































Ma 18.1.2010   5                           
Ti 19.1.2010   5                           
Ke 20.1.2010   5                         1 rm 
To 21.1.2010   8                           
Pe 22.1.2010                               
  Yhteensä 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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As. Oy Jkl Gummeruksenkatu 7 vko 4 
















































































































Ma 25.1.2010 2 1 8           3             
Ti 26.1.2010 2   8           3             
Ke 27.1.2010 2 8 8           3             
To 28.1.2010 2 16 8           3           4rm + 1sm 
Pe 29.1.2010 8 8 4           3             
  Yhteensä 16 33 36 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0   
As. Oy Jkl Gummeruksenkatu 7 vko 5 
















































































































Ma 1.2.2010   6             3             
Ti 2.2.2010         3       3             
Ke 3.2.2010         3                   1pm 
To 4.2.2010         3                     
Pe 5.2.2010         3                     
  Yhteensä 0 6 0 0 12 0 0 0 6 0 0 0 0 0   
As. Oy Jkl Gummeruksenkatu 7 vko 6 
















































































































Ma 8.2.2010         3   3                 
Ti 9.2.2010   3     3                     
Ke 10.2.2010                               
To 11.2.2010   2         6               2 rm 
Pe 12.2.2010         1   7                 





As. Oy Jkl Gummeruksenkatu 7 vko 7 
















































































































Ma 15.2.2010   1     2   8                 
Ti 16.2.2010             8                 
Ke 17.2.2010         10   2               1rm + 2pm 
To 18.2.2010         16   8                 
Pe 19.2.2010         20 8 8                 
  Yhteensä 0 1 0 0 48 8 34 0 0 0 0 0 0 0   
As. Oy Jkl Gummeruksenkatu 7 vko 8 
















































































































Ma 22.2.2010         8 16     5             
Ti 23.2.2010         11 16     5             
Ke 24.2.2010           16   4 3           3rm +1 sm 
To 25.2.2010       2   8   4 3             
Pe 26.2.2010           12   2 4             
  Yhteensä 0 0 0 2 19 68 0 10 20 0 0 0 0 0   
As. Oy Jkl Gummeruksenkatu 7 vko 9 
















































































































Ma 1.3.2010           2 6 4   3           
Ti 2.3.2010             8 4   3           
Ke 3.3.2010           6   10             3 rm 
To 4.3.2010               6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Pe 5.3.2010         6     6   4           





As. Oy Jkl Gummeruksenkatu 7 vko 10 
















































































































Ma 8.3.2010               12 4 8           
Ti 9.3.2010         8     6 4 8           
Ke 10.3.2010               7,5 4 8     3     
To 11.3.2010         8     4 4 8     3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Pe 12.3.2010         8       4 10     6   
1pm + 
1sm+ 2 rm 
  Yhteensä 0 0 0 0 24 0 0 29,5 20 42 0 0 12 0   
As. Oy Jkl Gummeruksenkatu 7 vko 11 
















































































































Ma 15.3.2010               9 2 8     8     
Ti 16.3.2010         6       3   4   8     
Ke 17.3.2010         4     4     8 4 8     
To 18.3.2010         8     3     8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Pe 19.3.2010         7       4   8 3 3     
  Yhteensä 0 0 0 0 25 0 0 16 9 8 28 15 35 0   
As. Oy Jkl Gummeruksenkatu 7 vko 12 
















































































































Ma 22.3.2010         8     3 14   8 9 8     
Ti 23.3.2010                 20   8 11 12     
Ke 24.3.2010                 24   16 28 16     
To 25.3.2010                 20   16 32 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Pe 26.3.2010                 24   5 24 16 3   




As. Oy Jkl Gummeruksenkatu 7 vko 13 
















































































































Ma 29.3.2010                 16     5 16 6   
Ti 30.3.2010                 8     5 8 6   
Ke 31.3.2010                         8 6   
To 1.4.2010                           6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Pe 2.4.2010                               
  Yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 10 32 24   
                 
As. Oy Jkl Gummeruksenkatu 7 vko 14 
















































































































Ma 5.4.2010                               
Ti 6.4.2010                         1 3   
Ke 7.4.2010                         1 3   
To 8.4.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Pe 9.4.2010                               
  Yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6   
 
 
As. Oy Jkl Gummeruksenkatu 7 yhteensä 

















































































































  Yhteensä 40 214 36 9 149 84 64 88,5 196 60 81 129 149 33  
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